

## Contratação de Serviços - Tarefas

| #    | Título                                                                                                                                                                                          | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                      | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3158 | 01.16- Emissão de Empenho                                                                                                                                                                       | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:44 h | 24/11/2022 | 25/11/2022    |           |
| 3157 | 01.15- Publicação da Inexigibilidade                                                                                                                                                            | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima              | 20/10/2022 10:41 h | 23/11/2022 | 23/11/2022    |           |
| 3156 | 01.14- Atendimento as Recomendações da AGU                                                                                                                                                      | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:40 h | 22/11/2022 | 22/11/2022    |           |
| 3155 | 01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade                                                                                                                                                      | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:36 h | 21/11/2022 | 21/11/2022    |           |
| 3154 | 01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo                                                                                                                                            | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:33 h | 18/11/2022 | 18/11/2022    |           |
| 3153 | 01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação                                                                                                                           | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:32 h | 17/11/2022 | 17/11/2022    |           |
| 3152 | 01.10- Autuação e Abertura do Processo                                                                                                                                                          | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:30 h | 16/11/2022 | 16/11/2022    |           |
| 3151 | 01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta. | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:17 h | 15/11/2022 | 15/11/2022    |           |
| 3150 | 01.08- Indicação da Dotação Orçamentária                                                                                                                                                        | Documentação | Nova     | Normal     | Jean Carlos Coelho de Alencar       | 20/10/2022 10:17 h | 14/11/2022 | 14/11/2022    |           |
| 3149 | 01.07- Análise e Viabilidade Administrativa                                                                                                                                                     | Documentação | Nova     | Normal     | Jean Carlos Coelho de Alencar       | 20/10/2022 10:15 h | 09/11/2022 | 10/11/2022    |           |
| 3148 | 01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.                                                                                                    | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:13 h | 07/11/2022 | 08/11/2022    |           |
| 3147 | 01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços                                                                                                                                                        | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:13 h | 03/11/2022 | 04/11/2022    |           |
| 3146 | 01.04- Termo de Referência                                                                                                                                                                      | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:12 h | 01/11/2022 | 03/11/2022    |           |
| 3145 | 01.03 – Mapa de Risco                                                                                                                                                                           | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:09 h | 28/10/2022 | 31/10/2022    |           |
| 3144 | 01.02 - Estudo Técnico Preliminar                                                                                                                                                               | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:09 h | 27/10/2022 | 28/10/2022    |           |
| 3143 | 01.01.04 – Relatório PAC.                                                                                                                                                                       | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:04 h | 26/10/2022 | 26/10/2022    |           |
| 3142 | 01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.                                                                                                 | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:33 h | 26/10/2022 | 26/10/2022    |           |

| #    | Título                                                                                                                                                                                          | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                      | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3141 | 01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)                                                                                                                                       | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 09:46 h | 25/10/2022 | 26/10/2022    |           |
| 3140 | 01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade                                                                                                                      | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 09:46 h | 21/10/2022 | 24/10/2022    |           |
| 3139 | 01.01 - Documento de Solicitação da Demanda                                                                                                                                                     | Documentação | Nova     | Normal     | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 09:45 h | 20/10/2022 | 21/10/2022    |           |
| 3138 | 01.16- Emissão de Empenho                                                                                                                                                                       | Documentação | Nova     | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes        | 16/09/2022 15:01 h | 06/11/2022 | 07/12/2022    |           |
| 3137 | 01.15- Publicação da Inexigibilidade                                                                                                                                                            | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima              | 16/09/2022 15:00 h | 03/11/2022 | 04/11/2022    |           |
| 3136 | 01.14- Atendimento as Recomendações da AGU                                                                                                                                                      | Documentação | Nova     | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes        | 16/09/2022 14:59 h | 01/11/2022 | 02/11/2022    |           |
| 3135 | 01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade                                                                                                                                                      | Documentação | Nova     | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes        | 16/09/2022 14:56 h | 28/10/2022 | 31/10/2022    |           |
| 3134 | 01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo                                                                                                                                            | Documentação | Nova     | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes        | 16/09/2022 14:36 h | 26/10/2022 | 27/10/2022    |           |
| 3133 | 01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação                                                                                                                           | Documentação | Nova     | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes        | 16/09/2022 14:33 h | 24/10/2022 | 25/10/2022    |           |
| 3132 | 01.10- Autuação e Abertura do Processo                                                                                                                                                          | Documentação | Nova     | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes        | 16/09/2022 14:25 h | 20/10/2022 | 21/10/2022    |           |
| 3131 | 01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta. | Documentação | Nova     | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes        | 16/09/2022 14:24 h | 19/10/2022 | 20/10/2022    |           |
| 3130 | 01.08- Indicação da Dotação Orçamentária                                                                                                                                                        | Documentação | Nova     | Normal     | Jean Carlos Coelho de Alencar       | 16/09/2022 14:22 h | 17/10/2022 | 18/10/2022    |           |
| 3129 | 01.07- Análise e Viabilidade Administrativa                                                                                                                                                     | Reunião      | Nova     | Normal     | Jean Carlos Coelho de Alencar       | 16/09/2022 14:19 h | 13/10/2022 | 14/10/2022    |           |
| 3128 | 01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.                                                                                                    | Reunião      | Nova     | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes        | 16/09/2022 14:19 h | 12/10/2022 | 13/10/2022    |           |
| 3127 | 01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços                                                                                                                                                        | Reunião      | Nova     | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes        | 16/09/2022 11:46 h | 10/10/2022 | 11/10/2022    |           |
| 3126 | 01.04- Termo de Referência                                                                                                                                                                      | Reunião      | Nova     | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes        | 16/09/2022 11:46 h | 04/10/2022 | 07/10/2022    |           |
| 3125 | 01.03 – Mapa de Risco                                                                                                                                                                           | Reunião      | Nova     | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes        | 16/09/2022 11:45 h | 30/09/2022 | 03/10/2022    |           |
| 3124 | 01.02 - Estudo Técnico Preliminar                                                                                                                                                               | Reunião      | Nova     | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes        | 16/09/2022 11:44 h | 27/09/2022 | 28/10/2022    |           |
| 3123 | 01.01.04 – Relatório PAC.                                                                                                                                                                       | Reunião      | Nova     | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes        | 16/09/2022 10:37 h | 26/09/2022 | 27/09/2022    |           |

| #    | Título                                                                                                                                                                                          | Tipo         | Situação  | Prioridade | Atribuído para                | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3122 | 01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.                                                                                                 | Reunião      | Nova      | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 23/09/2022 08:42 h | 22/09/2022 | 23/09/2022    |           |
| 3121 | 01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)                                                                                                                                       | Reunião      | Nova      | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 23/09/2022 08:42 h | 20/09/2022 | 21/09/2022    |           |
| 3120 | 01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade                                                                                                                      | Reunião      | Nova      | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 23/09/2022 08:42 h | 16/09/2022 | 19/09/2022    |           |
| 3119 | 01.01 - Documento de Solicitação da Demanda                                                                                                                                                     | Reunião      | Nova      | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 23/09/2022 08:42 h | 16/09/2022 | 19/09/2022    |           |
| 3118 | 01.16- Emissão de Empenho                                                                                                                                                                       | Documentação | Nova      | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 15/09/2022 17:04 h | 31/10/2022 | 31/10/2022    |           |
| 3117 | 01.15- Publicação da Inexigibilidade                                                                                                                                                            | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima        | 15/09/2022 17:01 h | 25/10/2022 | 26/10/2022    |           |
| 3116 | 01.14- Atendimento as Recomendações da AGU                                                                                                                                                      | Documentação | Nova      | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 15/09/2022 17:00 h | 24/10/2022 | 25/10/2022    |           |
| 3115 | 01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade                                                                                                                                                      | Documentação | Nova      | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 15/09/2022 16:59 h | 20/10/2022 | 21/10/2022    |           |
| 3114 | 01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo                                                                                                                                            | Documentação | Nova      | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 15/09/2022 16:56 h | 18/10/2022 | 19/10/2022    |           |
| 3113 | 01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação                                                                                                                           | Documentação | Nova      | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 15/09/2022 16:55 h | 17/10/2022 | 18/10/2022    |           |
| 3112 | 01.10- Autuação e Abertura do Processo                                                                                                                                                          | Documentação | Nova      | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 15/09/2022 16:54 h | 13/10/2022 | 14/10/2022    |           |
| 3111 | 01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta. | Documentação | Nova      | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 15/09/2022 16:54 h | 11/10/2022 | 12/10/2022    |           |
| 3110 | 01.08- Indicação da Dotação Orçamentária                                                                                                                                                        | Documentação | Nova      | Normal     | Jean Carlos Coelho de Alencar | 16/09/2022 14:20 h | 15/09/2022 |               |           |
| 3109 | 01.07- Análise e Viabilidade Administrativa                                                                                                                                                     | Documentação | Nova      | Normal     | Jean Carlos Coelho de Alencar | 15/09/2022 16:49 h | 07/10/2022 | 10/10/2022    |           |
| 3108 | 01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.                                                                                                    | Documentação | Nova      | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 15/09/2022 16:48 h | 06/10/2022 | 06/10/2022    |           |
| 3107 | 01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços                                                                                                                                                        | Documentação | Resolvida | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 24/11/2022 09:03 h | 04/10/2022 | 05/10/2022    |           |
| 3106 | 01.04- Termo de Referência                                                                                                                                                                      | Documentação | Resolvida | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 08/11/2022 08:27 h | 29/09/2022 | 03/10/2022    |           |
| 3105 | 01.03 – Mapa de Risco                                                                                                                                                                           | Documentação | Resolvida | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 14/10/2022 11:50 h | 28/09/2022 | 29/09/2022    |           |

| #    | Título                                                                                          | Tipo         | Situação  | Prioridade | Atribuído para                | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3104 | 01.02 - Estudo Técnico Preliminar                                                               | Documentação | Resolvida | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 08/11/2022 08:24 h | 23/09/2022 | 27/09/2022    |           |
| 3103 | 01.01.04 – Relatório PAC.                                                                       | Documentação | Resolvida | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 29/11/2022 12:01 h | 23/09/2022 | 23/09/2022    |           |
| 3102 | 01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP. | Documentação | Resolvida | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 26/09/2022 08:57 h | 21/09/2022 | 22/09/2022    |           |
| 3101 | 01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)                                       | Documentação | Resolvida | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 26/09/2022 08:57 h | 19/09/2022 | 20/09/2022    |           |
| 3100 | 01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade                      | Documentação | Resolvida | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 26/09/2022 08:57 h | 15/09/2022 | 16/09/2022    |           |
| 3099 | 01.01 - Documento de Solicitação da Demanda                                                     | Documentação | Resolvida | Normal     | Isadora Miranda Gusmao Nunes  | 26/09/2022 08:56 h | 15/09/2022 | 16/09/2022    |           |
| 3031 | 01.17- Contrato                                                                                 | Documentação | Nova      | Normal     | Rafael Nery Amorim            | 26/07/2022 16:27 h | 19/08/2022 | 19/08/2022    |           |
| 3030 | 01.16- Emissão de Empenho                                                                       | Documentação | Nova      | Normal     | Rafael Nery Amorim            | 26/07/2022 16:27 h | 18/08/2022 | 18/08/2022    |           |
| 3029 | 01.15- Publicação da Inexigibilidade                                                            | Documentação | Nova      | Normal     | Rafael Nery Amorim            | 26/07/2022 16:26 h | 17/08/2022 | 17/08/2022    |           |
| 3012 | 01.01 - Documento de Formalização da Demanda                                                    | Documentação | Resolvida | Normal     | Rafael Nery Amorim            | 11/08/2022 09:28 h | 28/07/2022 | 19/08/2022    |           |
| 2957 | 12.18 – Elaboração das Atas                                                                     | Documentação | Nova      | Normal     |                               | 15/06/2022 18:07 h | 23/12/2022 | 30/12/2022    |           |
| 2956 | 12.17 – Homologação                                                                             | Documentação | Nova      | Normal     |                               | 15/06/2022 18:07 h | 17/12/2022 | 22/12/2022    |           |
| 2955 | 12.16 – Adjudicação                                                                             | Documentação | Nova      | Normal     |                               | 15/06/2022 18:06 h | 15/12/2022 | 16/12/2022    |           |
| 2954 | 12.15 – Recursos Administrativos                                                                | Documentação | Nova      | Normal     |                               | 15/06/2022 18:06 h | 25/11/2022 | 14/12/2022    |           |
| 2953 | 12.14 – Sessão Pública                                                                          | Documentação | Nova      | Normal     |                               | 15/06/2022 18:05 h | 19/11/2022 | 24/11/2022    |           |
| 2952 | 12.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação                            | Documentação | Nova      | Normal     |                               | 15/06/2022 18:05 h | 25/10/2022 | 18/11/2022    |           |
| 2951 | 12.12 - Atendimento às Recomendações                                                            | Documentação | Nova      | Normal     |                               | 15/06/2022 18:04 h | 15/10/2022 | 24/10/2022    |           |
| 2950 | 12.11 - Análise da Procuradoria                                                                 | Documentação | Nova      | Normal     |                               | 15/06/2022 18:03 h | 22/09/2022 | 14/10/2022    |           |
| 2949 | 12.10- Elaboração do Edital                                                                     | Documentação | Nova      | Normal     |                               | 15/06/2022 18:03 h | 16/09/2022 | 21/09/2022    |           |
| 2948 | 12.09 - Inclusão da IRP                                                                         | Documentação | Nova      | Normal     |                               | 15/06/2022 17:51 h | 15/06/2022 |               |           |
| 2947 | 12.08 - Autuação e Abertura do Processo                                                         | Documentação | Nova      | Normal     |                               | 15/06/2022 17:45 h | 27/08/2022 | 30/08/2022    |           |
| 2946 | 12.07 - Análise de Viabilidade Administrativa                                                   | Documentação | Nova      | Normal     | Jean Carlos Coelho de Alencar | 15/06/2022 17:15 h | 23/08/2022 | 26/08/2022    |           |
| 2945 | 12.06 - Pesquisa de Preços                                                                      | Documentação | Nova      | Normal     | Jose Alciernes Marques Viana  | 15/06/2022 17:08 h | 06/08/2022 | 22/08/2022    |           |
| 2944 | 12.05 - Termo de Referência                                                                     | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima        | 15/06/2022 17:02 h | 02/08/2022 | 05/08/2022    |           |
| 2943 | 12.04 - Ratificação do Planejamento                                                             | Documentação | Nova      | Normal     | Luis Carlos de Oliveira Nunes | 15/06/2022 17:00 h | 28/07/2022 | 01/08/2022    |           |

| #    | Título                                                               | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                   | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2942 | 12.03 - Mapa de Riscos                                               | Documentação | Nova     | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa    | 15/06/2022 16:59 h | 12/07/2022 | 27/07/2022    |           |
| 2941 | 12.02 - Estudos Preliminares                                         | Documentação | Nova     | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa    | 15/06/2022 16:56 h | 25/06/2022 | 11/07/2022    |           |
| 2937 | 12.01.01 - Campus Santa Maria da Boa Vista                           | Documentação | Nova     | Normal     | Wellington dos Santos Nunes      | 15/06/2022 15:49 h | 15/06/2022 | 24/06/2022    |           |
| 2936 | 12.01 - Formalização das Demandas                                    | Documentação | Nova     | Normal     | Luis Carlos de Oliveira Nunes    | 27/07/2022 18:01 h | 15/06/2022 | 22/08/2022    |           |
| 2843 | 11.09- Atendimento às recomendações                                  | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 16/05/2022 10:10 h | 26/05/2022 | 26/05/2022    |           |
| 2842 | 11.08 - Análise e parecer da procuradoria                            | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 16/05/2022 10:09 h | 25/05/2022 | 25/05/2022    |           |
| 2841 | 11.07- Termo de inexigibilidade                                      | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 16/05/2022 10:09 h | 24/05/2022 | 24/05/2022    |           |
| 2840 | 11.06 - Autuação e abertura do processo                              | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 16/05/2022 10:09 h | 23/05/2022 | 24/05/2022    |           |
| 2839 | 11.05.04 -Disponibilidade Orçamentária                               | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 16/05/2022 10:08 h | 23/05/2022 | 23/05/2022    |           |
| 2838 | 11.05.03 - Certidões                                                 | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 16/05/2022 10:08 h | 20/05/2022 | 20/05/2022    |           |
| 2837 | 11.05.02 - Pesquisa de Preços                                        | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 16/05/2022 10:06 h | 19/05/2022 | 19/05/2022    |           |
| 2836 | 11.05.01 - Proposta                                                  | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 16/05/2022 10:05 h | 18/05/2022 | 18/05/2022    |           |
| 2835 | 11.05 - Documentos do Processo                                       | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 16/05/2022 10:05 h | 18/05/2022 | 23/05/2022    |           |
| 2834 | 11.04 - Termo de Referência                                          | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 16/05/2022 10:05 h | 16/05/2022 | 19/05/2022    |           |
| 2833 | 11.03 - Mapa de Riscos                                               | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 16/05/2022 10:04 h | 12/05/2022 | 16/05/2022    |           |
| 2832 | 11.02- ETP                                                           | Reunião      | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 16/05/2022 10:04 h | 12/05/2022 | 16/05/2022    |           |
| 2831 | 11.01 - Documento de Formalização das Demandas                       | Reunião      | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 16/05/2022 10:04 h | 12/05/2022 | 13/05/2022    |           |
| 2830 | 10.19 – Elaboração das Atas                                          | Documentação | Nova     | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa           | 29/04/2022 17:24 h | 04/11/2022 | 11/11/2022    |           |
| 2829 | 10.18 – Homologação                                                  | Documentação | Nova     | Normal     | Solange Maria Dantas Gomes       | 29/04/2022 17:22 h | 28/10/2022 | 03/11/2022    |           |
| 2828 | 10.17 – Adjudicação                                                  | Documentação | Nova     | Normal     | Silvanio Antonio de Carvalho     | 29/04/2022 17:22 h | 26/10/2022 | 27/10/2022    |           |
| 2827 | 10.16 – Recursos Administrativos                                     | Documentação | Nova     | Normal     | Silvanio Antonio de Carvalho     | 29/04/2022 17:21 h | 06/10/2022 | 25/10/2022    |           |
| 2826 | 10.15 – Sessão Pública                                               | Documentação | Nova     | Normal     | Silvanio Antonio de Carvalho     | 29/04/2022 17:19 h | 29/09/2022 | 05/10/2022    |           |
| 2825 | 10.14 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 29/04/2022 17:19 h | 02/09/2022 | 28/09/2022    |           |
| 2824 | 10.13 - Atendimento às Recomendações                                 | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 29/04/2022 17:18 h | 24/08/2022 | 01/09/2022    |           |
| 2823 | 10.12 - Análise da Procuradoria                                      | Documentação | Nova     | Normal     | Luziedna Ferraz Lino             | 29/04/2022 17:17 h | 02/08/2022 | 23/08/2022    |           |
| 2822 | 10.11- Elaboração do Edital                                          | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 29/04/2022 16:49 h | 27/07/2022 | 01/08/2022    |           |
| 2821 | 10.09 - Inclusão da IRP                                              | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 29/04/2022 16:44 h | 12/07/2022 | 26/07/2022    |           |

| #    | Título                                                               | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                      | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2820 | 10.08 - Autuação e Abertura do Processo                              | Documentação | Nova     | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa       | 29/04/2022 16:39 h | 07/07/2022 | 11/07/2022    |           |
| 2819 | 10.07 - Análise de Viabilidade Administrativa                        | Documentação | Nova     | Normal     | Jean Carlos Coelho de Alencar       | 29/04/2022 16:37 h | 02/07/2022 | 06/07/2022    |           |
| 2818 | 10.06 - Pesquisa de Preços                                           | Documentação | Nova     | Normal     | Jose Alciernes Marques Viana        | 29/04/2022 16:21 h | 18/06/2022 | 01/07/2022    |           |
| 2817 | 10.05 - Termo de Referência                                          | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima              | 29/04/2022 16:19 h | 14/06/2022 | 17/06/2022    |           |
| 2816 | 10.04 - Ratificação do Planejamento                                  | Documentação | Nova     | Normal     | Luis Carlos de Oliveira Nunes       | 29/04/2022 16:19 h | 10/06/2022 | 13/06/2022    |           |
| 2815 | 10.03 – Mapa de Riscos                                               | Documentação | Nova     | Normal     | Danilo Rosa Quirino de Sa           | 29/04/2022 16:17 h | 26/05/2022 | 09/06/2022    |           |
| 2814 | 10.02.03 - Estudos Preliminares- CPET                                | Documentação | Nova     | Normal     | Natalia Rafaela Nascimento da Silva | 29/04/2022 16:10 h | 11/05/2022 | 25/05/2022    |           |
| 2813 | 10.02.02 - Estudos Preliminares- COUR                                | Documentação | Nova     | Normal     | Joana Darc Quesado Oliveira         | 29/04/2022 16:09 h | 11/05/2022 | 25/05/2022    |           |
| 2812 | 10.02.01 - Estudos Preliminares- CFLO                                | Documentação | Nova     | Normal     | Danilo Rosa Quirino de Sa           | 29/04/2022 16:07 h | 11/05/2022 | 25/05/2022    |           |
| 2811 | 10.02 - Estudos Preliminares                                         | Documentação | Nova     | Normal     | Luis Carlos de Oliveira Nunes       | 29/04/2022 16:06 h | 11/05/2022 | 25/05/2022    |           |
| 2807 | 10.01 - Formalização das Demandas                                    | Documentação | Nova     | Normal     | Luis Carlos de Oliveira Nunes       | 23/05/2022 14:42 h | 29/04/2022 | 10/05/2022    |           |
| 2767 | 09.18 – Elaboração das Atas                                          | Reunião      | Nova     | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa              | 29/03/2022 17:04 h | 03/09/2022 | 09/09/2022    |           |
| 2766 | 09.17 – Homologação                                                  | Reunião      | Nova     | Normal     | Solange Maria Dantas Gomes          | 29/03/2022 16:53 h | 30/08/2022 | 02/09/2022    |           |
| 2765 | 09.16 – Adjudicação                                                  | Reunião      | Nova     | Normal     | Silvanio Antonio de Carvalho        | 29/03/2022 15:37 h | 27/08/2022 | 29/08/2022    |           |
| 2764 | 20.15 – Recursos Administrativos                                     | Reunião      | Nova     | Normal     | Silvanio Antonio de Carvalho        | 29/03/2022 15:34 h | 10/08/2022 | 26/08/2022    |           |
| 2763 | 09.14 – Sessão Pública                                               | Reunião      | Nova     | Normal     | Silvanio Antonio de Carvalho        | 29/03/2022 15:28 h | 04/08/2022 | 09/08/2022    |           |
| 2762 | 09.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação | Reunião      | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier    | 29/03/2022 15:24 h | 09/07/2022 | 03/08/2022    |           |
| 2761 | 09.12 - Atendimento às Recomendações                                 | Reunião      | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima              | 29/03/2022 15:20 h | 01/07/2022 | 08/07/2022    |           |
| 2760 | 09.11 - Análise da Procuradoria                                      | Reunião      | Nova     | Normal     | Luziedna Ferraz Lino                | 29/03/2022 15:15 h | 09/06/2022 | 30/06/2022    |           |
| 2759 | 09.10- Elaboração do Edital                                          | Reunião      | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier    | 29/03/2022 14:45 h | 04/06/2022 | 08/06/2022    |           |
| 2758 | 09.09 - Inclusão da IRP                                              | Reunião      | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier    | 29/03/2022 14:41 h | 20/05/2022 | 03/06/2022    |           |
| 2757 | 09.08 - Autuação e Abertura do Processo                              | Reunião      | Nova     | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa       | 29/03/2022 09:57 h | 18/05/2022 | 19/05/2022    |           |
| 2756 | 09.07 - Análise de Viabilidade Administrativa                        | Reunião      | Nova     | Normal     | Jean Carlos Coelho de Alencar       | 29/03/2022 09:40 h | 13/05/2022 | 17/05/2022    |           |

| #    | Título                                         | Tipo         | Situação     | Prioridade | Atribuído para                 | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído          |
|------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 2755 | 09.06 - Pesquisa de Preços                     | Reunião      | Nova         | Normal     | Jose Alciernes Marques Viana   | 29/03/2022 09:38 h | 28/04/2022 | 12/05/2022    |                    |
| 2754 | 09.05 - Termo de Referência                    | Reunião      | Nova         | Normal     | Gerson de Alencar Lima         | 29/03/2022 09:34 h | 23/04/2022 | 27/04/2022    |                    |
| 2752 | 09.03 - Mapa de Riscos                         | Reunião      | Nova         | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa  | 28/03/2022 16:44 h | 06/04/2022 | 20/04/2022    |                    |
| 2751 | 09.02 - Estudos Preliminares                   | Reunião      | Nova         | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa  | 28/03/2022 16:43 h | 06/04/2022 | 20/04/2022    |                    |
| 2750 | 09.01.08 - Reitoria                            | Reunião      | Nova         | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa  | 26/04/2022 14:30 h | 28/03/2022 | 05/04/2022    |                    |
| 2745 | 09.01.03- Campus Petrolina Zona Rural          | Reunião      | Nova         | Normal     | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 28/03/2022 16:28 h | 28/03/2022 | 05/04/2022    |                    |
| 2742 | 09.01 - Formalização das Demandas              | Reunião      | Nova         | Normal     | Luis Carlos de Oliveira Nunes  | 08/04/2022 12:37 h | 28/03/2022 | 07/04/2022    |                    |
| 2739 | Reitoria                                       | Documentação | Nova         | Normal     | Millena de Melo Luz Batista    | 25/03/2022 15:28 h | 25/03/2022 | 28/03/2022    |                    |
| 2738 | Campus Petrolina Zona Rural                    | Documentação | Nova         | Normal     | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 25/03/2022 15:27 h | 25/03/2022 | 28/03/2022    |                    |
| 2736 | Campus Ouricuri                                | Documentação | Nova         | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues  | 25/03/2022 15:26 h | 25/03/2022 | 28/03/2022    |                    |
| 2716 | Reitoria                                       | Documentação | Nova         | Normal     | Millena de Melo Luz Batista    | 18/03/2022 11:59 h | 18/03/2022 | 21/03/2022    |                    |
| 2715 | Campus Petrolina Zona Rural                    | Documentação | Nova         | Normal     | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 18/03/2022 11:59 h | 18/03/2022 | 21/03/2022    |                    |
| 2712 | Campus Santa Maria da Boa Vista                | Documentação | Nova         | Normal     | Antonio Junior Moraes Ribeiro  | 18/03/2022 11:58 h | 18/03/2022 | 21/03/2022    |                    |
| 2711 | Campus Salgueiro                               | Documentação | Nova         | Normal     | Felipe Bezerra Belem           | 18/03/2022 11:57 h | 18/03/2022 | 21/03/2022    |                    |
| 2710 | Campus Serra Talhada                           | Documentação | Nova         | Normal     | Elenilson Nobre Veras          | 18/03/2022 11:57 h | 18/03/2022 | 21/03/2022    |                    |
| 2709 | Campus Floresta                                | Documentação | Nova         | Normal     | Danilo Rosa Quirino de Sa      | 18/03/2022 11:56 h | 18/03/2022 | 21/03/2022    |                    |
| 2704 | Campus Santa Maria da Boa Vista                | Documentação | Nova         | Normal     | Antonio Junior Moraes Ribeiro  | 18/03/2022 11:50 h | 18/03/2022 | 21/03/2022    |                    |
| 2702 | Campus Serra Talhada                           | Documentação | Nova         | Normal     | Elenilson Nobre Veras          | 18/03/2022 11:49 h | 18/03/2022 | 21/03/2022    |                    |
| 2700 | Lista de Materiais, Equipamentos e Fardamentos | Documentação | Nova         | Normal     | Felipe Bezerra Belem           | 25/03/2022 15:35 h | 18/03/2022 | 25/03/2022    |                    |
| 2699 | Reitoria                                       | Documentação | Nova         | Normal     | Millena de Melo Luz Batista    | 18/03/2022 11:45 h | 18/03/2022 | 21/03/2022    |                    |
| 2691 | Planilha de Dimensionamento                    | Documentação | Nova         | Normal     | Felipe Bezerra Belem           | 25/03/2022 15:38 h | 18/03/2022 | 24/03/2022    |                    |
| 2688 | 02.01.08-Reitoria                              | Documentação | Em andamento | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa  | 08/03/2022 13:17 h | 11/02/2022 | 10/03/2022    | 23/02/2022 13:09 h |
| 2682 | 02.06 - Pesquisa de Preços                     | Documentação | Nova         | Normal     |                                | 11/02/2022 10:34 h | 07/03/2022 | 11/03/2022    |                    |
| 2681 | 02.05 - Elaboração do Termo de Referência      | Documentação | Nova         | Normal     |                                | 11/02/2022 10:34 h | 28/02/2022 | 04/03/2022    |                    |
| 2680 | 02.04 - Ratificação do Planejamento            | Documentação | Nova         | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa         | 11/02/2022 10:31 h | 28/02/2022 | 04/03/2022    |                    |

| #    | Título                                                | Tipo         | Situação     | Prioridade | Atribuído para                 | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2679 | 02.03- Mapa de Riscos                                 | Documentação | Nova         | Normal     | Antonio Carlos Ferreira        | 25/03/2022 16:51 h | 25/03/2022 | 28/03/2022    |           |
| 2678 | 02.02 - Estudo Técnico Preliminar                     | Documentação | Resolvida    | Normal     | Antonio Carlos Ferreira        | 29/07/2022 16:37 h | 18/03/2022 | 21/03/2022    |           |
| 2677 | 02.01.07-Campus Petrolina Zona Rural                  | Documentação | Em andamento | Normal     | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 08/03/2022 13:27 h | 11/02/2022 | 10/03/2022    |           |
| 2670 | 02.01 - Documento de Formalização das Demandas        | Reunião      | Nova         | Normal     |                                | 14/03/2022 15:34 h | 11/02/2022 | 10/03/2022    |           |
| 2645 | 34.11 - Minuta do contrato                            | Reunião      | Nova         | Normal     | Paulo Califa Mafra Novaes      | 02/02/2022 14:24 h | 03/03/2022 | 03/03/2022    |           |
| 2644 | 34.10 -Proposta comercial e documentos de habilitação | Reunião      | Nova         | Normal     | Paulo Califa Mafra Novaes      | 02/02/2022 14:24 h | 02/03/2022 | 02/03/2022    |           |
| 2643 | 34.09 - Autuação e abertura do processo               | Reunião      | Nova         | Normal     | Paulo Califa Mafra Novaes      | 02/02/2022 14:24 h | 01/03/2022 | 01/03/2022    |           |
| 2642 | 34.08 - Indicação de dotação orçamentária             | Reunião      | Nova         | Normal     | Paulo Califa Mafra Novaes      | 02/02/2022 14:24 h | 28/02/2022 | 28/02/2022    |           |
| 2641 | 34.07- Caracterização da Dispensa de Licitação        | Reunião      | Nova         | Normal     | Paulo Califa Mafra Novaes      | 02/02/2022 14:24 h | 28/02/2022 | 28/02/2022    |           |
| 2640 | 34.06 -Análise de viabilidade administrativa          | Reunião      | Nova         | Normal     | Paulo Califa Mafra Novaes      | 02/02/2022 14:25 h | 25/02/2022 | 25/02/2022    |           |
| 2639 | 34.05 - Pesquisa de Preços                            | Reunião      | Nova         | Normal     | Paulo Califa Mafra Novaes      | 02/02/2022 14:25 h | 21/02/2022 | 25/02/2022    |           |
| 2638 | 34.04 - Termo de Referência                           | Reunião      | Nova         | Normal     | Paulo Califa Mafra Novaes      | 02/02/2022 14:25 h | 14/02/2022 | 18/02/2022    |           |
| 2637 | 34.03 - Mapa de Riscos                                | Reunião      | Nova         | Normal     | Paulo Califa Mafra Novaes      | 02/02/2022 14:25 h | 10/02/2022 | 11/02/2022    |           |
| 2636 | 34.02 - ETP                                           | Reunião      | Nova         | Normal     | Paulo Califa Mafra Novaes      | 02/02/2022 14:26 h | 04/02/2022 | 10/02/2022    |           |
| 2635 | 34.01 - Documento de Solicitação da Demanda           | Reunião      | Resolvida    | Normal     | Jane Oliveira Perez            | 08/07/2022 10:09 h | 02/02/2022 | 04/02/2022    |           |
| 2634 | 33.01.08 - Reitoria                                   | Documentação | Nova         | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa  | 14/02/2022 15:27 h | 21/01/2022 | 27/01/2022    |           |
| 2628 | 33.01.02- Campus Petrolina Zona Rural                 | Documentação | Nova         | Normal     | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 14/02/2022 17:13 h | 21/01/2022 | 27/01/2022    |           |
| 2626 | 30.03- Mapa de Riscos                                 | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes        | 20/01/2022 09:07 h | 27/01/2022 | 28/01/2022    |           |
| 2625 | 30.02 - ETP                                           | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes        | 20/01/2022 08:49 h | 20/01/2022 | 21/01/2022    |           |
| 2618 | 33.06 - Pesquisa de Preços                            | Documentação | Nova         | Normal     |                                | 19/01/2022 14:43 h | 19/01/2022 |               |           |
| 2617 | 33.05 - Elaboração do Termo de Referência             | Documentação | Nova         | Normal     |                                | 19/01/2022 14:42 h | 19/01/2022 |               |           |
| 2616 | 33.04 - Ratificação do Planejamento                   | Documentação | Nova         | Normal     |                                | 19/01/2022 14:39 h | 31/01/2022 | 31/01/2022    |           |
| 2615 | 33.03- Mapa de Riscos                                 | Documentação | Nova         | Normal     |                                | 19/01/2022 14:39 h | 28/01/2022 | 28/01/2022    |           |
| 2614 | 33.02- Estudo Técnico Preliminar                      | Documentação | Nova         | Normal     |                                | 19/01/2022 14:39 h | 27/01/2022 | 04/02/2022    |           |
| 2613 | 33.01 - Formalização das Demandas                     | Documentação | Nova         | Normal     |                                | 04/04/2022 14:48 h | 21/01/2022 | 04/04/2022    |           |
| 2599 | 31.14 -Publicação                                     | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes        | 20/01/2022 09:06 h | 18/02/2022 | 18/02/2022    |           |
| 2598 | 30.12 -Publicação                                     | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes        | 20/01/2022 08:55 h | 16/02/2022 | 16/02/2022    |           |
| 2597 | 30.11 - Atendimento às recomendações                  | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes        | 20/01/2022 08:53 h | 11/02/2022 | 11/02/2022    |           |

| #    | Título                                               | Tipo         | Situação     | Prioridade | Atribuído para                | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído          |
|------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 2596 | 30.12 - Análise e Parecer da Procuradoria            | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes       | 20/01/2022 08:54 h | 15/02/2022 | 15/02/2022    |                    |
| 2595 | 30.11 - Minuta do contrato                           | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes       | 20/01/2022 08:54 h | 14/02/2022 | 14/02/2022    |                    |
| 2594 | 30.10 - Proposta comercial e documentos de habitação | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes       | 20/01/2022 08:53 h | 09/02/2022 | 10/02/2022    |                    |
| 2593 | 30.08 - Autuação e abertura do processo              | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes       | 20/01/2022 08:52 h | 07/02/2022 | 08/02/2022    |                    |
| 2592 | 30.09 - Indicação da dotação orçamentária            | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes       | 20/01/2022 08:52 h | 08/02/2022 | 09/02/2022    |                    |
| 2590 | 30.05 - Análise de Viabilidade Administrativa        | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes       | 20/01/2022 08:51 h | 03/02/2022 | 04/02/2022    |                    |
| 2589 | 30.04 - Pesquisa de Preços                           | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes       | 20/01/2022 08:50 h | 28/01/2022 | 03/02/2022    |                    |
| 2588 | 30.03 - Termo de Referência                          | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes       | 20/01/2022 08:50 h | 21/01/2022 | 28/01/2022    |                    |
| 2587 | 30.01 - Apresentação da Demanda                      | Reunião      | Nova         | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes       | 20/01/2022 08:47 h | 20/01/2022 | 21/01/2022    |                    |
| 2522 | 20.12 - Atendimento às Recomendações                 | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 14/12/2021 10:44 h | 14/12/2021 |               |                    |
| 2521 | 20.11 - Análise da Procuradoria                      | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 14/12/2021 10:44 h | 14/12/2021 |               |                    |
| 2520 | 20.10- Elaboração do Edital                          | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 14/12/2021 10:34 h | 14/12/2021 |               |                    |
| 2519 | 20.09 - Inclusão da IRP                              | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 14/12/2021 10:33 h | 14/12/2021 |               |                    |
| 2518 | 20.08 - Autuação e Abertura do Processo              | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 14/12/2021 10:33 h | 14/12/2021 |               |                    |
| 2517 | 20.07 - Análise de Viabilidade Administrativa        | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 14/12/2021 10:33 h | 14/12/2021 |               |                    |
| 2516 | 20.06 - Pesquisa de Preços                           | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 14/12/2021 10:31 h | 14/12/2021 |               |                    |
| 2515 | 20.05 - Termo de Referência                          | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 14/12/2021 10:31 h | 14/12/2021 |               |                    |
| 2514 | 20.04 - Ratificação do Planejamento                  | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 14/12/2021 10:31 h | 14/12/2021 |               |                    |
| 2511 | 20.01.08 - Reitoria                                  | Documentação | Nova         | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa | 21/02/2022 17:06 h | 20/01/2022 | 28/01/2022    |                    |
| 2507 | 20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista           | Documentação | Nova         | Normal     | Antonio Junior Moraes Ribeiro | 23/02/2022 11:23 h | 20/01/2022 | 28/01/2022    |                    |
| 2506 | 20.01.03- Campus Zona Rural                          | Documentação | Em andamento | Normal     | Reinato Ribeiro de Souza      | 22/02/2022 14:29 h | 20/01/2022 | 24/02/2022    | 03/02/2022 09:02 h |
| 2503 | 20.01 - Formalização das Demandas                    | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 08/03/2022 14:46 h | 20/01/2022 | 24/02/2022    |                    |
| 554  | 03.18- Atas de Registro de Preço                     | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 27/05/2021 11:46 h | 11/02/2022 | 18/02/2022    |                    |
| 553  | 03.17- Homologação                                   | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 27/05/2021 11:45 h | 08/02/2022 | 11/02/2022    |                    |
| 552  | 03.16 - Adjudicação                                  | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 27/05/2021 11:45 h | 02/02/2022 | 08/02/2022    |                    |
| 551  | 03.15 - Realização do Certame                        | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 27/05/2021 11:42 h | 26/01/2022 | 01/02/2022    |                    |
| 550  | 03.14 - Divulgação da Licitação                      | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 27/05/2021 11:44 h | 29/10/2021 | 25/01/2022    |                    |
| 549  | 03.13 - Atendimento às Recomendações                 | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 19/05/2021 14:37 h | 26/10/2021 | 28/10/2021    |                    |
| 548  | 03.12 - Análise da Procuradoria                      | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 19/05/2021 14:35 h | 11/10/2021 | 25/10/2021    |                    |
| 547  | 03.11- Elaboração do Edital                          | Documentação | Nova         | Normal     |                               | 19/05/2021 14:35 h | 07/10/2021 | 08/10/2021    |                    |

| #   | Título                                                   | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 546 | 03.10 - Inclusão da IRP                                  | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 19/05/2021 14:33 h | 06/10/2021 | 07/10/2021    |           |
| 545 | 03.09- Autuação e Abertura do Processo                   | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 19/05/2021 14:28 h | 04/10/2021 | 05/10/2021    |           |
| 544 | 03.08 - Análise de Viabilidade Administrativa            | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 19/05/2021 14:28 h | 30/09/2021 | 01/10/2021    |           |
| 543 | 03.07 - Pesquisa de Preços                               | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 19/05/2021 14:21 h | 08/09/2021 | 24/09/2021    |           |
| 542 | 03.06 - Elaboração do Termo de Referência                | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 19/05/2021 14:20 h | 31/08/2021 | 08/09/2021    |           |
| 532 | 03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento | Documentação | Nova     | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa | 19/05/2021 14:27 h | 28/05/2021 | 28/05/2021    |           |