

## Contratações 2021 - Tarefas

| #    | Título                                               | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                       | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2624 | 32.06 - Pesquisa de Preços                           | Documentação | Nova     | Normal     |                                      | 19/01/2022 15:25 h | 19/01/2022 |               |           |
| 2623 | 32.05 - Elaboração do Termo de Referência            | Documentação | Nova     | Normal     |                                      | 19/01/2022 15:24 h | 19/01/2022 |               |           |
| 2622 | 32.04 - Ratificação do Planejamento                  | Documentação | Nova     | Normal     |                                      | 19/01/2022 14:52 h | 19/01/2022 |               |           |
| 2621 | 32.03- Mapa de Riscos                                | Documentação | Nova     | Normal     |                                      | 19/01/2022 14:51 h | 19/01/2022 |               |           |
| 2620 | 32.02- Estudo Técnico Preliminar                     | Documentação | Nova     | Normal     |                                      | 19/01/2022 14:51 h | 19/01/2022 |               |           |
| 2619 | 32.01 - Formalização das Demandas                    | Documentação | Nova     | Normal     |                                      | 19/01/2022 14:46 h | 19/01/2022 |               |           |
| 2585 | 02.08 - Contrato de Prestação de Serviços            | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 04/01/2022 16:23 h | 24/02/2022 | 24/02/2022    |           |
| 2584 | 02.07 - Homologação                                  | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 04/01/2022 16:23 h | 23/02/2022 | 23/02/2022    |           |
| 2583 | 02.06 - Adjudicação                                  | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 04/01/2022 16:21 h | 22/02/2022 | 22/02/2022    |           |
| 2582 | 02.05 - Sessão Pública                               | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 04/01/2022 16:20 h | 16/02/2022 | 21/02/2022    |           |
| 2581 | 02.04 - Publicação do Certame                        | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 04/01/2022 16:19 h | 10/02/2022 | 15/02/2022    |           |
| 2580 | 02.03 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 04/01/2022 16:18 h | 07/02/2022 | 09/02/2022    |           |
| 2579 | 02.02 - Análise da Procuradoria                      | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 04/01/2022 15:56 h | 24/01/2022 | 04/02/2022    |           |
| 2578 | 02.01 - Elaboração do Edital                         | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 04/01/2022 15:56 h | 18/01/2022 | 21/01/2022    |           |
| 2577 | 02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR                           | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 04/01/2022 16:23 h | 18/01/2022 | 24/02/2022    |           |
| 2570 | 24.14 - Adjudicação                                  | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 03/01/2022 15:05 h | 03/01/2022 |               |           |
| 2569 | 24.13 -Realização do Certame                         | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 03/01/2022 15:04 h | 03/01/2022 |               |           |
| 2568 | 24.12 - Divulgação da Licitação                      | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 03/01/2022 15:04 h | 03/01/2022 |               |           |
| 2567 | 24.11 - Atendimento às Recomendações                 | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 03/01/2022 15:03 h | 03/01/2022 |               |           |
| 2566 | 24.10 - Análise da Procuradoria                      | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 03/01/2022 15:02 h | 03/01/2022 |               |           |
| 2565 | 24.09 - Elaboração do Edital                         | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 03/01/2022 14:54 h | 03/01/2022 |               |           |
| 2564 | 24.08 - Inclusão da IRP                              | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 03/01/2022 14:54 h | 03/01/2022 |               |           |
| 2563 | 24.07 -Autuação e Abertura do Processo               | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 03/01/2022 14:54 h | 03/01/2022 |               |           |
| 2562 | 24.06 - Análise de Viabilidade Administrativa        | Reunião      | Nova     | Normal     |                                      | 03/01/2022 14:14 h | 03/01/2022 |               |           |
| 2532 | 28.10 - Atendimento às Recomendações                 | Reunião      | Nova     | Normal     | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 15/12/2021 15:09 h | 29/12/2021 | 29/12/2021    |           |
| 2531 | 28.09 - Análise da Procuradoria                      | Reunião      | Nova     | Normal     | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 15/12/2021 15:09 h | 29/12/2021 | 29/12/2021    |           |
| 2530 | 28.08 - Autuação e Abertura do Processo              | Reunião      | Nova     | Normal     | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 15/12/2021 15:09 h | 28/12/2021 | 28/12/2021    |           |
| 2529 | 28.07 -Análise e Viabilidade Administrativa          | Reunião      | Nova     | Normal     | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 15/12/2021 15:08 h | 24/12/2021 | 28/12/2021    |           |

| #    | Título                                      | Tipo         | Situação     | Prioridade | Atribuído para                       | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído          |
|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 2528 | 28.06 - Pesquisa de Preços                  | Reunião      | Nova         | Normal     | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 15/12/2021 15:08 h | 20/12/2021 | 24/12/2021    |                    |
| 2527 | 28.04 - Portaria                            | Reunião      | Nova         | Normal     | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 15/12/2021 15:07 h | 15/12/2021 | 17/12/2021    |                    |
| 2526 | 28.05 - Termo de Referência                 | Reunião      | Nova         | Normal     | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 15/12/2021 14:21 h | 15/12/2021 | 17/12/2021    |                    |
| 2525 | 28.03 - Mapa de Riscos                      | Reunião      | Nova         | Normal     | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 15/12/2021 14:19 h | 15/12/2021 | 17/12/2021    |                    |
| 2524 | 28.02 - Estudo Técnico Preliminar           | Reunião      | Nova         | Normal     | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 15/12/2021 14:14 h | 15/12/2021 | 17/12/2021    |                    |
| 2523 | 28.01 - Documento de Solicitação da Demanda | Reunião      | Nova         | Normal     | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 15/12/2021 14:14 h | 15/12/2021 | 17/12/2021    |                    |
| 2502 | 24.05 - Pesquisa de Preços                  | Reunião      | Nova         | Normal     |                                      | 14/12/2021 10:03 h | 13/01/2022 |               |                    |
| 2501 | 24.04 - Elaboração do Termo de Referência   | Reunião      | Nova         | Normal     |                                      | 14/12/2021 10:03 h | 04/01/2022 | 21/01/2022    |                    |
| 2472 | 26.06 - Pesquisa de Preços                  | Documentação | Nova         | Normal     |                                      | 21/02/2022 09:09 h | 03/01/2022 | 07/01/2022    |                    |
| 2471 | 26.05 - Elaboração do Termo de Referência   | Documentação | Nova         | Normal     |                                      | 08/12/2021 16:41 h | 27/12/2021 | 31/12/2021    |                    |
| 2470 | 26.04 - Ratificação do Planejamento         | Documentação | Nova         | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa               | 13/12/2021 15:03 h | 24/12/2021 | 24/12/2021    |                    |
| 2467 | 26.01.08 - Reitoria                         | Documentação | Nova         | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa        | 08/12/2021 16:25 h | 08/12/2021 | 17/12/2021    |                    |
| 2466 | 26.01.07 - Campus Salgueiro                 | Documentação | Em andamento | Normal     | Antonio Carlos Ferreira              | 02/05/2022 17:05 h | 08/12/2021 | 16/12/2021    | 16/12/2021 16:13 h |
| 2461 | 26.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural      | Documentação | Nova         | Normal     | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa       | 04/05/2022 16:16 h | 08/12/2021 | 17/12/2021    |                    |
| 2459 | 26.01 - Formalização das Demandas           | Documentação | Nova         | Normal     |                                      | 04/05/2022 16:16 h | 08/12/2021 | 17/12/2021    |                    |
| 2458 | 25.04 - Ratificação do Planejamenot         | Documentação | Nova         | Normal     |                                      | 02/12/2021 13:59 h | 15/12/2021 | 15/12/2021    |                    |
| 2457 | 25.03 - Mapa de Riscos                      | Documentação | Nova         | Normal     |                                      | 02/12/2021 13:59 h | 10/12/2021 | 14/12/2021    |                    |
| 2456 | 25.02 - Estudo Técnico Preliminar           | Documentação | Nova         | Normal     |                                      | 02/12/2021 13:58 h | 06/12/2021 | 10/12/2021    |                    |
| 2455 | 25.01.07 - Campus Serra Talhada             | Documentação | Nova         | Normal     | Elenilson Nobre Veras                | 02/12/2021 13:58 h | 02/12/2021 | 06/12/2021    |                    |
| 2453 | 25.01.05 - Campus Salgueiro                 | Documentação | Nova         | Normal     | Antonio Carlos Ferreira              | 02/12/2021 13:41 h | 02/12/2021 | 06/12/2021    |                    |
| 2450 | 25.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural      | Documentação | Resolvida    | Normal     | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa       | 15/12/2021 11:36 h | 02/12/2021 | 06/12/2021    |                    |
| 2448 | 25.01 - Formalização das Demandas           | Documentação | Nova         | Normal     |                                      | 07/04/2022 13:23 h | 02/12/2021 | 06/12/2021    |                    |
| 2447 | 24.08 - Empenho                             | Documentação | Nova         | Normal     | Gerson de Alencar Lima               | 02/12/2021 09:31 h | 02/12/2021 | 03/12/2021    |                    |
| 2446 | 24.07 - Comprovação Orçamentária            | Documentação | Nova         | Normal     | Gerson de Alencar Lima               | 02/12/2021 09:30 h | 02/12/2021 | 03/12/2021    |                    |

| #    | Título                                        | Tipo         | Situação  | Prioridade | Atribuído para                  | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2445 | 24.06- Termo de Autuação                      | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima          | 02/12/2021 09:29 h | 02/12/2021 | 03/12/2021    |           |
| 2444 | 24.05 - Análise e Viabilidade Administrativa  | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima          | 02/12/2021 09:27 h | 03/12/2021 | 03/12/2021    |           |
| 2443 | 24.04 - Justificativa                         | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima          | 02/12/2021 09:25 h | 03/12/2021 | 03/12/2021    |           |
| 2442 | 24.03 - Termo de Inexigibilidade              | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima          | 02/12/2021 09:25 h | 03/12/2021 | 03/12/2021    |           |
| 2441 | 24.02 - ETP                                   | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima          | 02/12/2021 09:21 h | 02/12/2021 | 03/12/2021    |           |
| 2440 | 24.01 - Formalização das Demandas             | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima          | 02/12/2021 09:19 h | 02/12/2021 | 02/12/2021    |           |
| 2414 | 23.14 - Adjudicação                           | Documentação | Nova      | Normal     |                                 | 03/11/2021 15:48 h | 03/11/2021 |               |           |
| 2413 | 23.13 -Realização do Certame                  | Documentação | Nova      | Normal     |                                 | 03/11/2021 15:30 h | 03/11/2021 |               |           |
| 2412 | 23.12 - Divulgação da Licitação               | Documentação | Resolvida | Normal     | Joao Deryson Figueiredo Sampaio | 25/02/2022 15:57 h | 03/11/2021 |               |           |
| 2411 | 23.11 - Atendimento às Recomendações          | Documentação | Nova      | Normal     |                                 | 03/11/2021 15:29 h | 03/11/2021 |               |           |
| 2410 | 23.11 - Atendimento às Recomendações          | Documentação | Nova      | Normal     |                                 | 03/11/2021 15:26 h | 03/11/2021 |               |           |
| 2409 | 23.10 - Análise da Procuradoria               | Documentação | Nova      | Normal     |                                 | 03/11/2021 15:24 h | 03/11/2021 |               |           |
| 2408 | 23.10 - Análise da Procuradoria               | Documentação | Nova      | Normal     |                                 | 03/11/2021 15:22 h | 03/11/2021 |               |           |
| 2407 | 23.09 - Elaboração do Edital                  | Documentação | Resolvida | Normal     | Franklin Torres Brandao         | 25/02/2022 15:57 h | 03/11/2021 |               |           |
| 2406 | 23.08 - Inclusão da IRP                       | Documentação | Resolvida | Normal     | Joao Deryson Figueiredo Sampaio | 25/02/2022 15:56 h | 08/12/2021 | 17/12/2021    |           |
| 2405 | 23.07 -Autuação e Abertura do Processo        | Documentação | Nova      | Normal     |                                 | 03/11/2021 16:00 h | 07/12/2021 | 07/12/2021    |           |
| 2404 | 23.06 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova      | Normal     |                                 | 03/11/2021 16:00 h | 06/12/2021 | 06/12/2021    |           |
| 2403 | 23.05 - Pesquisa de Preços                    | Documentação | Nova      | Normal     |                                 | 03/11/2021 14:44 h | 22/11/2021 | 03/12/2021    |           |
| 2402 | 23.04 - Termo de Referência                   | Documentação | Nova      | Normal     |                                 | 03/11/2021 14:42 h | 04/11/2021 | 19/11/2021    |           |
| 2382 | 20.03 - Ratificação do Planejamento           | Documentação | Nova      | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa          | 26/10/2021 08:36 h | 05/11/2021 | 05/11/2021    |           |
| 2381 | 20.02 - Estudos Preliminares                  | Documentação | Nova      | Normal     |                                 | 26/10/2021 08:31 h | 29/10/2021 | 05/11/2021    |           |
| 2380 | 20.01.08 - Reitoria                           | Documentação | Nova      | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa          | 26/10/2021 08:36 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2379 | 20.01.07 - Campus Salgueiro                   | Documentação | Nova      | Normal     | Antonio Carlos Ferreira         | 26/10/2021 08:36 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2378 | 20.01.06 - Campus Serra Talhada               | Documentação | Nova      | Normal     | Elenilson Nobre Veras           | 26/10/2021 08:35 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2376 | 20.01.05 - Campus Ouricuri                    | Documentação | Nova      | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues   | 26/10/2021 08:35 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |

| #    | Título                                        | Tipo         | Situação     | Prioridade | Atribuído para                 | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2375 | 20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista    | Documentação | Nova         | Normal     | Antonio Junior Moraes Ribeiro  | 26/10/2021 08:35 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2374 | 20.01.02 - Campus Petrolina                   | Documentação | Nova         | Normal     | Reinaldo de Souza Dantas       | 26/10/2021 08:35 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2373 | 20.01.03- Campus Zona Rural                   | Documentação | Nova         | Normal     | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 26/10/2021 08:35 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2370 | 20.01 - Formalização das Demandas             | Documentação | Nova         | Normal     |                                | 26/10/2021 15:49 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2327 | 10.16 - Atas de Registro de Preço e Registro  | Reunião      | Nova         | Normal     |                                | 22/10/2021 14:45 h | 21/03/2022 | 15/04/2022    |           |
| 2326 | 10.15- Homologação                            | Reunião      | Nova         | Normal     |                                | 22/10/2021 14:45 h | 14/03/2022 | 18/03/2022    |           |
| 2325 | 10.14 - Adjudicação                           | Reunião      | Nova         | Normal     |                                | 22/10/2021 14:43 h | 31/01/2022 | 11/03/2022    |           |
| 2324 | 10.13 - Realização do Certame                 | Reunião      | Nova         | Normal     |                                | 22/10/2021 14:42 h | 26/01/2022 | 28/01/2022    |           |
| 2323 | 10.12 - Divulgação da Licitação               | Reunião      | Nova         | Normal     |                                | 22/10/2021 14:42 h | 13/01/2022 | 27/01/2022    |           |
| 2322 | 10.11 - Atendimento às Recomendações          | Reunião      | Nova         | Normal     |                                | 22/10/2021 14:40 h | 30/12/2021 | 12/01/2022    |           |
| 2321 | 10.10 - Análise da Procuradoria               | Reunião      | Nova         | Normal     |                                | 22/10/2021 14:39 h | 22/12/2021 | 29/12/2021    |           |
| 2320 | 10.09 - Elaboração do Edital                  | Reunião      | Nova         | Normal     |                                | 22/10/2021 14:39 h | 13/12/2021 | 21/12/2021    |           |
| 2319 | 10.08 - Inclusão da IRP                       | Reunião      | Nova         | Normal     |                                | 22/10/2021 14:38 h | 02/12/2021 | 10/12/2021    |           |
| 2318 | 10.07- Autuação e Abertura do Processo        | Reunião      | Nova         | Normal     |                                | 22/10/2021 14:37 h | 01/12/2021 | 01/12/2021    |           |
| 2317 | 10.06 - Análise de Viabilidade Administrativa | Reunião      | Nova         | Normal     |                                | 22/10/2021 14:36 h | 30/11/2021 | 30/11/2021    |           |
| 2316 | 21.03 - Ratificação do Planejamento           | Documentação | Nova         | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa         | 26/10/2021 08:45 h | 05/11/2021 | 05/11/2021    |           |
| 2315 | 21.02 - Estudo Técnico Preliminar             | Documentação | Nova         | Normal     |                                | 21/10/2021 15:20 h | 25/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2314 | 21.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista    | Documentação | Nova         | Normal     | Antonio Junior Moraes Ribeiro  | 26/10/2021 08:45 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2313 | 21.01.07 - Campus Serra Talhada               | Documentação | Nova         | Normal     | Elenilson Nobre Veras          | 26/10/2021 08:44 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2311 | 21.01.05 - Campus Salgueiro                   | Documentação | Em andamento | Normal     | Antonio Carlos Ferreira        | 28/06/2022 08:55 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2310 | 21.01.04 - Campus Ouricuri                    | Documentação | Nova         | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues  | 26/10/2021 08:42 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2309 | 21.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural        | Documentação | Nova         | Normal     | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 26/10/2021 08:41 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2307 | 21.01.01 - Reitoria                           | Documentação | Nova         | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa         | 21/10/2021 15:21 h | 21/10/2021 | 25/10/2021    |           |
| 2306 | 21.01 - Oficialização das Demandas            | Documentação | Nova         | Normal     |                                | 28/06/2022 08:55 h | 21/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2303 | 18.03 - Ratificação do Planejamento           | Reunião      | Nova         | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa         | 26/10/2021 08:25 h | 05/11/2021 | 05/11/2021    |           |
| 2302 | 18.02 - ETP                                   | Reunião      | Nova         | Normal     |                                | 26/10/2021 08:25 h | 29/10/2021 | 05/11/2021    |           |

| #    | Título                                     | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                    | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|--------------------------------------------|--------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2301 | 18.01.08 - Reitoria                        | Reunião      | Nova     | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa            | 26/10/2021 08:25 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2299 | 18.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista | Reunião      | Nova     | Normal     | Antonio Junior Moraes Ribeiro     | 26/10/2021 08:24 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2298 | 18.01.05 - Campus Salgueiro                | Reunião      | Nova     | Normal     | Antonio Carlos Ferreira           | 26/10/2021 08:24 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2297 | 18.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural     | Reunião      | Nova     | Normal     | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa    | 26/10/2021 08:24 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2293 | 18.01 - Oficialização das Demandas         | Reunião      | Nova     | Normal     |                                   | 12/05/2022 11:28 h | 26/10/2021 | 29/10/2021    |           |
| 2292 | 17.13 - Adjudicação                        | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 28/09/2021 15:59 h | 25/11/2021 | 26/11/2021    |           |
| 2291 | 17.12 -Realização do Certame               | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 28/09/2021 15:59 h | 23/11/2021 | 25/11/2021    |           |
| 2290 | 17.11- Divulgação da Licitação             | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 28/09/2021 15:59 h | 23/11/2021 | 23/11/2021    |           |
| 2289 | 17.10- Atendimento às Recomendações        | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 28/09/2021 15:57 h | 19/11/2021 | 22/11/2021    |           |
| 2288 | 17.09 - Análise da Procuradoria            | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 28/09/2021 15:57 h | 12/11/2021 | 19/11/2021    |           |
| 2287 | 17.08 Elaboração do Edital                 | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 28/09/2021 15:56 h | 03/11/2021 | 12/11/2021    |           |
| 2286 | 17.07 - Inclusão da IRP                    | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima            | 28/09/2021 16:22 h | 02/11/2021 | 03/11/2021    |           |
| 2279 | 17.08 - Publicação                         | Documentação | Nova     | Normal     | Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira | 20/09/2021 15:41 h | 21/10/2021 | 22/10/2021    |           |
| 2278 | 17.07 - Atendimento às Recomendações       | Documentação | Nova     | Normal     | Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira | 20/09/2021 15:40 h | 18/10/2021 | 20/10/2021    |           |
| 2277 | 17.06 - Análise e Parecer da Procuradoria  | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 20/09/2021 15:40 h | 07/10/2021 | 15/10/2021    |           |
| 2276 | 17.05 - Termo de Inexigibilidade           | Documentação | Nova     | Normal     | Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira | 20/09/2021 15:39 h | 06/10/2021 | 07/10/2021    |           |
| 2275 | 17.04 - Autuação e Abertura do Processo    | Documentação | Nova     | Normal     | Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira | 20/09/2021 15:39 h | 06/10/2021 | 06/10/2021    |           |
| 2274 | 17.03.04. Disponibilidade Orçamentária     | Documentação | Nova     | Normal     | Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira | 20/09/2021 15:38 h | 05/10/2021 | 05/10/2021    |           |
| 2273 | 17.03.03 - Certidões                       | Documentação | Nova     | Normal     | Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira | 20/09/2021 15:38 h | 04/10/2021 | 04/10/2021    |           |
| 2272 | 17.03.02 - Pesquisa de Preços              | Documentação | Nova     | Normal     | Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira | 20/09/2021 15:37 h | 01/10/2021 | 01/10/2021    |           |
| 2271 | 17.03.01- Proposta                         | Documentação | Nova     | Normal     | Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira | 20/09/2021 15:37 h | 30/09/2021 | 30/09/2021    |           |
| 2270 | 17.03 - Documentos do Processo             | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 20/09/2021 15:38 h | 30/09/2021 | 05/10/2021    |           |
| 2269 | 17.02 - Termo de Referência                | Documentação | Nova     | Normal     | Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira | 20/09/2021 15:36 h | 22/09/2021 | 30/09/2021    |           |
| 2268 | 17.01 -Documento de Solicitação da Demanda | Documentação | Nova     | Normal     | Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira | 20/09/2021 15:35 h | 20/09/2021 | 22/09/2021    |           |

| #    | Título                                     | Tipo    | Situação  | Prioridade | Atribuído para                   | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|--------------------------------------------|---------|-----------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2267 | 16.03 - Ratificação do Planejamento        | Reunião | Nova      | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa           | 17/09/2021 15:15 h | 22/09/2021 | 22/09/2021    |           |
| 2266 | 16.02 - Estudo Técnico Preliminar          | Reunião | Nova      | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa           | 21/10/2021 13:06 h | 22/09/2021 |               |           |
| 2265 | 16.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista | Reunião | Nova      | Normal     | Antonio Junior Moraes Ribeiro    | 17/09/2021 14:59 h | 17/09/2021 | 22/09/2021    |           |
| 2257 | 16.01 - Oficialização das Demandas         | Reunião | Nova      | Normal     |                                  | 21/10/2021 15:03 h | 17/09/2021 | 27/09/2021    |           |
| 2255 | 16.08 - Publicação                         | Reunião | Nova      | Normal     |                                  | 18/08/2021 16:49 h | 30/09/2021 | 01/10/2021    |           |
| 2254 | 16.07 - Atendimento às Recomendações       | Reunião | Nova      | Normal     |                                  | 18/08/2021 16:48 h | 24/09/2021 | 30/09/2021    |           |
| 2253 | 16.06 - Análise e Parecer da Procuradoria  | Reunião | Nova      | Normal     | Luziedna Ferraz Lino             | 18/08/2021 16:50 h | 07/09/2021 | 24/09/2021    |           |
| 2252 | 16.05 - Termo de Inexigibilidade           | Reunião | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 18/08/2021 16:42 h | 06/09/2021 | 07/09/2021    |           |
| 2251 | 16.04 - Autuação e Abertura do Processo    | Reunião | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 18/08/2021 16:42 h | 03/09/2021 | 03/09/2021    |           |
| 2250 | 16.03.04. Disponibilidade Orçamentária     | Reunião | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 18/08/2021 16:41 h | 02/09/2021 | 03/09/2021    |           |
| 2249 | 16.03.03 - Certidões                       | Reunião | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 18/08/2021 16:41 h | 01/09/2021 | 02/09/2021    |           |
| 2248 | 16.03.02 - Pesquisa de Preços              | Reunião | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 18/08/2021 16:40 h | 31/08/2021 | 01/09/2021    |           |
| 2247 | 16.03.01- Proposta                         | Reunião | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 18/08/2021 16:38 h | 30/08/2021 | 31/08/2021    |           |
| 2246 | 16.03 - Documentos do Processo             | Reunião | Nova      | Normal     |                                  | 18/08/2021 16:41 h | 30/08/2021 | 03/09/2021    |           |
| 2245 | 16.02 - Termo de Referência                | Reunião | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 18/08/2021 16:37 h | 19/08/2021 | 27/08/2021    |           |
| 2244 | 16.01 -Documento de Solicitação da Demanda | Reunião | Nova      | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa    | 18/08/2021 16:36 h | 18/08/2021 | 19/08/2021    |           |
| 2243 | 14.08 - Publicação                         | Reunião | Resolvida | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 29/12/2021 11:42 h | 18/08/2021 |               |           |
| 2242 | 14.09 - Empenho                            | Reunião | Resolvida | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 29/12/2021 11:42 h | 27/09/2021 | 27/09/2021    |           |
| 2241 | 14.07 - Atendimento às Recomendações       | Reunião | Resolvida | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 29/12/2021 11:42 h | 20/09/2021 | 24/09/2021    |           |
| 2240 | 14.06 - Análise e Parecer da Procuradoria  | Reunião | Resolvida | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 29/12/2021 11:42 h | 02/09/2021 | 17/09/2021    |           |
| 2239 | 14.05 - Termo de Inexigibilidade           | Reunião | Resolvida | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 29/12/2021 11:42 h | 01/09/2021 | 02/09/2021    |           |
| 2238 | 14.04 - Autuação e Abertura do Processo    | Reunião | Resolvida | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 29/12/2021 11:42 h | 31/08/2021 | 01/09/2021    |           |

| #    | Título                                    | Tipo    | Situação  | Prioridade | Atribuído para                   | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|-------------------------------------------|---------|-----------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2237 | 14.03.03 - Certidões                      | Reunião | Resolvida | Normal     | Rafael Nery Amorim               | 29/12/2021 11:42 h | 30/08/2021 | 31/08/2021    |           |
| 2236 | 14.03.04. Disponibilidade Orçamentária    | Reunião | Resolvida | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 29/12/2021 11:42 h | 27/08/2021 | 30/08/2021    |           |
| 2235 | 14.03.02 - Pesquisa de Preços             | Reunião | Resolvida | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 29/12/2021 11:42 h | 26/08/2021 | 27/08/2021    |           |
| 2234 | 14.03.01- Proposta                        | Reunião | Resolvida | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 29/12/2021 11:42 h | 25/08/2021 | 26/08/2021    |           |
| 2233 | 14.03 - Documentos do Processo            | Reunião | Resolvida | Normal     | Rafael Nery Amorim               | 29/12/2021 11:42 h | 25/08/2021 | 31/08/2021    |           |
| 2232 | 15.09 - Empenho                           | Reunião | Nova      | Normal     |                                  | 17/08/2021 15:55 h | 17/08/2021 |               |           |
| 2231 | 15.08 - Publicação                        | Reunião | Nova      | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 17/08/2021 15:55 h | 27/09/2021 | 27/09/2021    |           |
| 2230 | 15.07 - Atendimento às Recomendações      | Reunião | Nova      | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 17/08/2021 15:54 h | 20/09/2021 | 24/09/2021    |           |
| 2229 | 15.06 - Análise e Parecer da Procuradoria | Reunião | Nova      | Normal     | Luziedna Ferraz Lino             | 18/08/2021 16:50 h | 02/09/2021 | 17/09/2021    |           |
| 2227 | 15.04 - Autuação e Abertura do Processo   | Reunião | Nova      | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 17/08/2021 15:51 h | 31/08/2021 | 01/09/2021    |           |
| 2226 | 15.03.03 - Certidões                      | Reunião | Nova      | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 17/08/2021 15:51 h | 30/08/2021 | 31/08/2021    |           |
| 2225 | 15.03.04. Disponibilidade Orçamentária    | Reunião | Nova      | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 17/08/2021 15:53 h | 27/08/2021 | 30/08/2021    |           |
| 2223 | 15.03.01- Proposta                        | Reunião | Nova      | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 17/08/2021 15:51 h | 25/08/2021 | 26/08/2021    |           |
| 2222 | 15.03 - Documentos do Processo            | Reunião | Nova      | Normal     |                                  | 30/08/2021 10:57 h | 25/08/2021 | 31/08/2021    |           |
| 2219 | 14.02 - Elaboração do Termo de Referência | Reunião | Resolvida | Normal     | Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 29/12/2021 11:42 h | 18/08/2021 | 25/08/2021    |           |
| 2203 | 06.01.03- Campus Zona Rural               | Reunião | Resolvida | Normal     | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa   | 23/07/2021 15:22 h | 21/07/2021 | 21/07/2021    |           |
| 2200 | 12.07- Planilhas de Aceite                | Reunião | Nova      | Normal     | Aluisio Dennes de Sousa Alves    | 30/06/2021 11:13 h | 01/01/0001 |               |           |
| 2199 | 12.06 - Planilhas de Negociação           | Reunião | Nova      | Normal     | Aluisio Dennes de Sousa Alves    | 30/06/2021 11:12 h | 01/01/0001 |               |           |
| 2198 | 12.05 - Pesquisas de Preço                | Reunião | Nova      | Normal     | Aluisio Dennes de Sousa Alves    | 30/06/2021 11:12 h | 01/01/0001 |               |           |
| 2197 | 12.04 - Contrato                          | Reunião | Nova      | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues    | 30/06/2021 11:12 h | 01/01/0001 |               |           |
| 2196 | 12.03 - Atas de Registro de Preço         | Reunião | Nova      | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues    | 30/06/2021 11:11 h | 01/01/0001 |               |           |
| 2195 | 12.02 - Homologação da licitação          | Reunião | Nova      | Normal     | Jose Alciernes Marques Viana     | 30/06/2021 11:07 h | 01/01/0001 |               |           |

| #    | Título                                       | Tipo         | Situação  | Prioridade | Atribuído para                 | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|----------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2194 | 12.01 - Edital                               | Reunião      | Nova      | Normal     | Jose Alciernes Marques Viana   | 30/06/2021 11:07 h | 01/01/0001 |               |           |
| 2189 | 10.05- Pesquisa de Preços                    | Reunião      | Nova      | Normal     |                                | 22/10/2021 14:36 h | 13/09/2021 | 29/11/2021    |           |
| 2188 | 10.04 - Elaboração do Termo de Referência    | Reunião      | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima         | 15/09/2021 09:10 h | 31/08/2021 | 10/09/2021    |           |
| 2187 | 10.03 - Ratificação do Planejamento          | Reunião      | Nova      | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa         | 13/09/2021 09:23 h | 16/06/2021 | 16/06/2021    |           |
| 2184 | 10.01.07- Salgueiro                          | Reunião      | Nova      | Normal     | Antonio Carlos Ferreira        | 31/05/2021 12:21 h | 28/05/2021 | 04/06/2021    |           |
| 2181 | 10.01.04 -Petrolina Zona Rural               | Reunião      | Resolvida | Normal     | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 22/07/2021 16:07 h | 28/05/2021 | 04/06/2021    |           |
| 2162 | 06.03- Ratificação do Planejamento           | Documentação | Nova      | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa         | 13/09/2021 09:24 h | 21/06/2021 | 21/06/2021    |           |
| 2160 | 06.01.07 - Campus Salgueiro                  | Documentação | Nova      | Normal     |                                | 27/05/2021 12:03 h | 27/05/2021 | 10/06/2021    |           |
| 2158 | 06.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista   | Documentação | Nova      | Normal     | Antonio Junior Moraes Ribeiro  | 02/06/2021 10:35 h | 27/05/2021 | 10/06/2021    |           |
| 2154 | 10.01 - Oficialização das Demandas           | Reunião      | Nova      | Normal     |                                | 02/09/2021 16:22 h | 28/05/2021 | 04/06/2021    |           |
| 2153 | 01.20 - Atas de Registro de Preços           | Documentação | Nova      | Normal     |                                | 21/05/2021 17:08 h | 09/11/2021 | 19/11/2021    |           |
| 2152 | 04.17 -Atas de Registro de Preços            | Documentação | Nova      | Normal     |                                | 21/05/2021 16:57 h | 12/10/2021 | 20/10/2021    |           |
| 2151 | 08.03.01 - Ratificação do Planejamento       | Documentação | Resolvida | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa         | 29/06/2021 10:23 h | 21/05/2021 | 21/05/2021    |           |
| 2141 | 11.19 - Atas de Registro de Preço e Registro | Reunião      | Nova      | Normal     |                                | 19/05/2021 11:20 h | 18/10/2021 | 20/10/2021    |           |
| 2140 | 11.18- Homologação                           | Reunião      | Nova      | Normal     |                                | 19/05/2021 11:20 h | 14/10/2021 | 15/10/2021    |           |
| 2139 | 11.17 - Adjudicação                          | Reunião      | Nova      | Normal     |                                | 19/05/2021 11:19 h | 11/10/2021 | 13/10/2021    |           |
| 2138 | 11.16 - Realização do Certame                | Reunião      | Nova      | Normal     |                                | 19/05/2021 11:19 h | 04/10/2021 | 08/10/2021    |           |
| 2137 | 11.15 - Publicidade do Certame               | Reunião      | Nova      | Normal     |                                | 19/05/2021 11:18 h | 27/09/2021 | 01/10/2021    |           |
| 2136 | 11.14 - Divulgação da Licitação              | Reunião      | Nova      | Normal     |                                | 19/05/2021 11:17 h | 20/09/2021 | 24/09/2021    |           |
| 2135 | 11.13 - Atendimento às Recomendações         | Reunião      | Nova      | Normal     |                                | 19/05/2021 11:17 h | 14/09/2021 | 17/09/2021    |           |
| 2134 | 11.12 - Análise da Procuradoria              | Reunião      | Nova      | Normal     |                                | 19/05/2021 11:16 h | 30/08/2021 | 13/09/2021    |           |
| 2133 | 11.11- Elaboração do Edital                  | Reunião      | Nova      | Normal     |                                | 19/05/2021 11:16 h | 24/08/2021 | 27/08/2021    |           |
| 2132 | 11.10 - Inclusão da IRP                      | Reunião      | Nova      | Normal     |                                | 19/05/2021 11:16 h | 23/08/2021 | 24/08/2021    |           |
| 2131 | 11.09- Autuação e Abertura do Processo       | Reunião      | Nova      | Normal     |                                | 19/05/2021 11:13 h | 19/08/2021 | 20/08/2021    |           |
| 2121 | 01.19 - Homologação                          | Documentação | Nova      | Normal     |                                | 21/05/2021 17:07 h | 05/11/2021 | 08/11/2021    |           |
| 2120 | 04.19 - Atas de Registro de Preço e Registro | Documentação | Nova      | Normal     |                                | 14/05/2021 15:28 h | 30/09/2021 | 08/10/2021    |           |
| 2119 | 04.18- Homologação                           | Documentação | Nova      | Normal     |                                | 14/05/2021 15:27 h | 28/09/2021 | 30/09/2021    |           |
| 2118 | 04.17 - Adjudicação                          | Documentação | Nova      | Normal     |                                | 14/05/2021 15:27 h | 22/09/2021 | 27/09/2021    |           |

| #    | Título                                    | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|-------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2117 | 04.16 - Realização do Certame             | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 14/05/2021 15:26 h | 15/09/2021 | 21/09/2021    |           |
| 2116 | 04.15 - Publicidade do Certame            | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 14/05/2021 15:26 h | 03/09/2021 | 14/09/2021    |           |
| 2115 | 04.14 - Divulgação da Licitação           | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 14/05/2021 15:25 h | 02/09/2021 | 03/09/2021    |           |
| 2114 | 04.13 - Atendimento às Recomendações      | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 14/05/2021 15:19 h | 16/08/2021 | 02/09/2021    |           |
| 2113 | 04.12 - Análise da Procuradoria           | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 14/05/2021 15:18 h | 02/08/2021 | 16/08/2021    |           |
| 2112 | 04.11- Elaboração do Edital               | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 14/05/2021 15:16 h | 26/07/2021 | 02/08/2021    |           |
| 2111 | 09.17 - Atas de Registro de Preços        | Reunião      | Nova     | Normal     |                               | 13/05/2021 09:50 h | 13/05/2021 |               |           |
| 2110 | 03.18- Atas de Registro de Preço          | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 21/05/2021 16:41 h | 26/10/2021 | 03/11/2021    |           |
| 2109 | 03.17- Homologação                        | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 21/05/2021 16:41 h | 15/10/2021 | 18/10/2021    |           |
| 2108 | 03.16 - Adjudicação                       | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 21/05/2021 16:40 h | 28/09/2021 | 14/10/2021    |           |
| 2107 | 03.15 - Realização do Certame             | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 21/05/2021 16:39 h | 15/09/2021 | 28/09/2021    |           |
| 1988 | 02.13 - Empenho                           | Reunião      | Nova     | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 16:27 h | 02/07/2021 | 02/07/2021    |           |
| 1987 | 02.12 -Publicação                         | Reunião      | Nova     | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 16:26 h | 01/07/2021 | 01/07/2021    |           |
| 1986 | 02.11 - Atendimento às recomendações      | Reunião      | Nova     | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 16:26 h | 28/06/2021 | 30/06/2021    |           |
| 1985 | 02.10 - Análise e Parecer da Procuradoria | Reunião      | Nova     | Normal     |                               | 11/05/2021 16:25 h | 14/06/2021 | 28/06/2021    |           |
| 1974 | 03.11 - Empenho                           | Reunião      | Nova     | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 15:43 h | 22/06/2021 | 22/06/2021    |           |
| 1973 | 03.10 - Publicação                        | Reunião      | Nova     | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 15:43 h | 21/06/2021 | 21/06/2021    |           |
| 1972 | 03.09- Atendimento às recomendações       | Reunião      | Nova     | Normal     | Aluisio Dennes de Sousa Alves | 11/05/2021 15:42 h | 17/06/2021 | 18/06/2021    |           |
| 1971 | 03.08 - Análise e parecer da procuradoria | Reunião      | Nova     | Normal     | Luziedna Ferraz Lino          | 11/05/2021 15:42 h | 02/06/2021 | 16/06/2021    |           |
| 1970 | 03.07- Termo de inexigibilidade           | Reunião      | Nova     | Normal     | Aluisio Dennes de Sousa Alves | 11/05/2021 15:41 h | 31/05/2021 | 02/06/2021    |           |
| 1969 | 03.06 - Autuação e abertura do processo   | Reunião      | Nova     | Normal     | Aluisio Dennes de Sousa Alves | 11/05/2021 15:41 h | 28/05/2021 | 28/05/2021    |           |
| 1968 | 03.05.04 -Disponibilidade Orçamentária    | Reunião      | Nova     | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 15:41 h | 27/05/2021 | 27/05/2021    |           |
| 1967 | 03.05.03 - Certidões                      | Reunião      | Nova     | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 15:41 h | 26/05/2021 | 26/05/2021    |           |
| 1966 | 03.05.02 - Pesquisa de Preços             | Reunião      | Nova     | Normal     |                               | 11/05/2021 15:35 h | 25/05/2021 | 25/05/2021    |           |
| 1965 | 03.05.01 - Proposta                       | Reunião      | Nova     | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 15:41 h | 24/05/2021 | 24/05/2021    |           |

| #    | Título                                        | Tipo         | Situação  | Prioridade | Atribuído para                    | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 1964 | 03.05 - Documentos do Processo                | Reunião      | Nova      | Normal     | Jeanilson Magalhaes Rodrigues     | 11/05/2021 15:41 h | 24/05/2021 | 27/05/2021    |           |
| 1963 | 03.04 - Termo de Referência                   | Reunião      | Nova      | Normal     | Aluisio Dennes de Sousa Alves     | 11/05/2021 15:34 h | 20/05/2021 | 28/05/2021    |           |
| 1962 | 03.03 - Mapa de Riscos                        | Reunião      | Nova      | Normal     | Aluisio Dennes de Sousa Alves     | 11/05/2021 15:33 h | 14/05/2021 | 19/05/2021    |           |
| 1961 | 03.02 - ETP                                   | Reunião      | Nova      | Normal     | Aluisio Dennes de Sousa Alves     | 11/05/2021 15:33 h | 12/05/2021 | 14/05/2021    |           |
| 1960 | 03.01 - Documento de Solicitação da Demanda   | Reunião      | Nova      | Normal     | Aluisio Dennes de Sousa Alves     | 11/05/2021 15:32 h | 11/05/2021 | 12/05/2021    |           |
| 1958 | 05.18 - Atas de Registro de Preço e Registro  | Documentação | Nova      | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa            | 13/12/2021 16:05 h | 16/08/2021 | 20/08/2021    |           |
| 1957 | 05.17- Homologação                            | Documentação | Nova      | Normal     |                                   | 06/05/2021 10:06 h | 12/08/2021 | 16/08/2021    |           |
| 1956 | 05.04 - Ratificação do Planejamento           | Documentação | Nova      | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa            | 13/05/2021 09:53 h | 26/04/2021 | 26/04/2021    |           |
| 1954 | 09.16- Homologação                            | Reunião      | Nova      | Normal     |                                   | 04/05/2021 13:43 h | 12/08/2021 | 13/08/2021    |           |
| 1953 | 09.15 - Adjudicação                           | Reunião      | Nova      | Normal     |                                   | 04/05/2021 13:42 h | 30/07/2021 | 11/08/2021    |           |
| 1952 | 09.14 - Realização do Certame                 | Reunião      | Nova      | Normal     |                                   | 04/05/2021 13:38 h | 14/07/2021 | 29/07/2021    |           |
| 1951 | 09.13 - Publicidade do Certame                | Reunião      | Nova      | Normal     |                                   | 04/05/2021 13:41 h | 06/07/2021 | 14/07/2021    |           |
| 1950 | 09.12 - Divulgação da Licitação               | Reunião      | Nova      | Normal     |                                   | 04/05/2021 13:40 h | 02/07/2021 | 05/07/2021    |           |
| 1949 | 09.11 - Atendimento às Recomendações          | Reunião      | Nova      | Normal     |                                   | 04/05/2021 13:33 h | 29/06/2021 | 01/07/2021    |           |
| 1948 | 09.10 - Análise da Procuradoria               | Reunião      | Nova      | Normal     |                                   | 04/05/2021 13:34 h | 07/06/2021 | 28/06/2021    |           |
| 1947 | 09.09 - Elaboração do Edital                  | Reunião      | Nova      | Normal     |                                   | 04/05/2021 13:31 h | 31/05/2021 | 04/06/2021    |           |
| 1946 | 09.08 - Inclusão da IRP                       | Reunião      | Nova      | Normal     |                                   | 04/05/2021 13:26 h | 27/05/2021 | 28/05/2021    |           |
| 1945 | 09.07 - Autuação e Abertura do Processo       | Reunião      | Nova      | Normal     |                                   | 13/05/2021 09:49 h | 26/05/2021 | 26/05/2021    |           |
| 1944 | 09.06 - Análise de Viabilidade Administrativa | Reunião      | Nova      | Normal     |                                   | 04/05/2021 13:24 h | 25/05/2021 | 25/05/2021    |           |
| 1860 | 11.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista    | Reunião      | Nova      | Normal     | Antonio Junior Moraes Ribeiro     | 19/05/2021 10:55 h | 28/04/2021 | 05/05/2021    |           |
| 1859 | 11.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural        | Reunião      | Nova      | Normal     | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa    | 19/05/2021 10:55 h | 28/04/2021 | 05/05/2021    |           |
| 1856 | 11.01 - Formalização das Demandas             | Reunião      | Nova      | Normal     | Fabricia Nadja de Oliveira Freire | 18/03/2022 09:43 h | 28/04/2021 | 18/03/2022    |           |
| 1853 | 09.02 - ETP                                   | Reunião      | Nova      | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa     | 03/05/2021 16:20 h | 16/04/2021 | 16/04/2021    |           |
| 1852 | 09.01.05 - Campus Serra Talhada               | Reunião      | Resolvida | Normal     | Elenilson Nobre Veras             | 05/05/2021 16:44 h | 15/03/2021 | 15/03/2021    |           |
| 1851 | 09.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista    | Reunião      | Nova      | Normal     | Antonio Junior Moraes Ribeiro     | 03/05/2021 16:31 h | 15/03/2021 | 15/03/2021    |           |

| #    | Título                                        | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                   | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 1847 | 09.01- Apresentação das Demandas              | Reunião      | Nova     | Normal     |                                  | 05/05/2021 16:44 h | 15/03/2021 | 15/04/2021    |           |
| 1818 | 08.16 - Atas de Registro de Preço e Registro  | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 16:33 h | 01/10/2021 | 08/10/2021    |           |
| 1817 | 08.15- Homologação                            | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 16:33 h | 29/09/2021 | 01/10/2021    |           |
| 1816 | 08.14 - Adjudicação                           | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 16:32 h | 22/09/2021 | 29/09/2021    |           |
| 1815 | 08.13 - Realização do Certame                 | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 27/05/2021 11:41 h | 14/09/2021 | 21/09/2021    |           |
| 1814 | 08.12 - Divulgação da Licitação               | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 15:43 h | 02/09/2021 | 14/09/2021    |           |
| 1813 | 08.11 - Atendimento às Recomendações          | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 15:39 h | 14/07/0007 | 16/07/2021    |           |
| 1812 | 08.10 - Análise da Procuradoria               | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 15:36 h | 30/06/2021 | 14/07/2021    |           |
| 1811 | 08.09 - Elaboração do Edital                  | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 15:35 h | 25/06/2021 | 30/06/2021    |           |
| 1810 | 08.08 - Inclusão da IRP                       | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 15:31 h | 23/06/2021 | 24/06/2021    |           |
| 1809 | 08.07- Autuação e Abertura do Processo        | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 15:30 h | 21/06/2021 | 22/06/2021    |           |
| 1808 | 08.06 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 15:31 h | 17/06/2021 | 18/06/2021    |           |
| 1806 | 08.04 - Elaboração do Termo de Referência     | Documentação | Nova     | Normal     | Jose Alciermes Marques Viana     | 29/06/2021 10:24 h | 26/05/2021 | 08/06/2021    |           |
| 1795 | 09.11 - Publicação                            | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 06/04/2021 12:24 h | 06/04/2021 |               |           |
| 1792 | 10.10 - Publicação                            | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 25/03/2021 15:16 h | 04/06/2021 | 04/06/2021    |           |
| 1791 | 10.09 - Atendimento às recomendações          | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 25/03/2021 15:16 h | 28/05/2021 | 04/06/2021    |           |
| 1790 | 10.08 - Análise e Parecer da Procuradoria     | Documentação | Nova     | Normal     | Luziedna Ferraz Lino             | 25/03/2021 15:15 h | 11/05/2021 | 28/05/2021    |           |
| 1781 | 10.03 - Mapa de Riscos                        | Documentação | Nova     | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa    | 25/03/2021 14:28 h | 26/03/2021 | 31/03/2021    |           |
| 1780 | 10.02 - ETP                                   | Documentação | Nova     | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa    | 25/03/2021 14:26 h | 25/03/2021 | 26/03/2021    |           |
| 1778 | 07.16 - Atas de Registro de Preço e Registro  | Documentação | Nova     | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa           | 17/03/2021 15:30 h | 22/07/2021 | 30/07/2021    |           |
| 1777 | 07.15- Homologação                            | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 17/03/2021 15:30 h | 19/07/2021 | 21/07/2021    |           |
| 1776 | 07.14- Adjudicação                            | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 17/03/2021 15:29 h | 09/07/2021 | 16/07/2021    |           |
| 1775 | 07.13 - Realização do Certame                 | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 17/03/2021 15:29 h | 02/07/2021 | 09/07/2021    |           |
| 1774 | 07.12 - Divulgação da Licitação               | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 17/03/2021 15:29 h | 21/06/2021 | 02/07/2021    |           |
| 1773 | 07.11 - Atendimento às Recomendações          | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 17/03/2021 15:28 h | 17/06/2021 | 21/06/2021    |           |

| #    | Título                                                   | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                   | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 1772 | 07.10 - Análise da Procuradoria                          | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 17/03/2021 15:28 h | 26/05/2021 | 16/06/2021    |           |
| 1771 | 07.09 - Elaboração do Edital                             | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 17/03/2021 15:26 h | 13/05/2021 | 25/05/2021    |           |
| 1769 | 07.08 - Inclusão da IRP                                  | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 17/03/2021 15:26 h | 28/04/2021 | 13/05/2021    |           |
| 1768 | 07.07- Autuação e Abertura do Processo                   | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 17/03/2021 15:26 h | 27/04/2021 | 27/04/2021    |           |
| 1767 | 07.06 - Análise de Viabilidade Administrativa            | Documentação | Nova     | Normal     | Jean Carlos Coelho de Alencar    | 17/03/2021 15:26 h | 26/04/2021 | 26/04/2021    |           |
| 1766 | 07.05 - Pesquisa de Preços                               | Documentação | Nova     | Normal     | Jose Alciermes Marques Viana     | 17/03/2021 15:25 h | 26/03/2021 | 23/04/2021    |           |
| 1765 | 07.04 - Elaboração do Termo de Referência                | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 17/03/2021 15:22 h | 22/03/2021 | 26/03/2021    |           |
| 1764 | 07.03. Estudo Técnico Preliminar                         | Documentação | Nova     | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa    | 17/03/2021 15:21 h | 10/03/2021 | 19/03/2021    |           |
| 1763 | 07.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento | Documentação | Nova     | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa    | 17/03/2021 15:21 h | 10/03/2021 | 10/03/2021    |           |
| 1757 | 01.17 - Adjudicação                                      | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 17:07 h | 02/11/2021 | 04/11/2021    |           |
| 1756 | 01.16 - Realização do Certame                            | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 17:04 h | 21/10/2021 | 01/11/2021    |           |
| 1755 | 01.15 - Publicidade do Certame                           | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 17:06 h | 11/10/2021 | 20/10/2021    |           |
| 1754 | 01.14 - Divulgação da Licitação                          | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 17:06 h | 05/10/2021 | 11/10/2021    |           |
| 1753 | 01.13 - Atendimento às Recomendações                     | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 17:03 h | 30/09/2021 | 04/10/2021    |           |
| 1752 | 01.12 - Análise da Procuradoria                          | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 17:03 h | 16/09/2021 | 29/09/2021    |           |
| 1751 | 01.11- Elaboração do Edital                              | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 17:02 h | 09/09/2021 | 15/09/2021    |           |
| 1750 | 01.10 - Inclusão da IRP                                  | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 17:01 h | 03/09/2021 | 08/09/2021    |           |
| 1749 | 01.09- Autuação e Abertura do Processo                   | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 21/05/2021 17:00 h | 01/09/2021 | 02/09/2021    |           |
| 1744 | 08.17 - Homologação                                      | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 04/05/2021 14:00 h | 09/08/2021 | 12/08/2021    |           |
| 1743 | 08.16 - Adjudicação                                      | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 04/05/2021 13:58 h | 05/08/2021 | 06/08/2021    |           |
| 1742 | 08.15 - Realização do Certame                            | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 04/05/2021 13:57 h | 14/07/2021 | 04/08/2021    |           |
| 1741 | 08.14 - Publicidade do Certame                           | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 04/05/2021 14:00 h | 07/06/2021 | 11/06/2021    |           |
| 1739 | 08.13 - Divulgação da Licitação                          | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 04/05/2021 14:00 h | 27/05/2021 | 04/06/2021    |           |
| 1738 | 08.12 - Atendimento às Recomendações                     | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 04/05/2021 13:55 h | 29/06/2021 | 01/07/2021    |           |
| 1737 | 08.11 - Análise da Procuradoria                          | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 04/05/2021 13:55 h | 11/06/2021 | 28/06/2021    |           |
| 1718 | 04.10 - Inclusão da IRP                                  | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 14/05/2021 15:16 h | 23/07/2021 | 23/07/2021    |           |
| 1717 | 04.09- Autuação e Abertura do Processo                   | Documentação | Nova     | Normal     |                                  | 14/05/2021 15:15 h | 22/07/2021 | 22/07/2021    |           |

| #    | Título                                        | Tipo         | Situação  | Prioridade | Atribuído para                   | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 1716 | 04.08 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova      | Normal     |                                  | 14/05/2021 15:15 h | 21/07/2021 | 21/07/2021    |           |
| 1714 | 04.06 -Elaboração do Termo de Referência      | Documentação | Nova      | Normal     | Jose Alciermes Marques Viana     | 14/05/2021 15:13 h | 26/05/2021 | 01/06/2021    |           |
| 1713 | 04.05 - Ratificação do Planejamento           | Documentação | Resolvida | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa           | 14/05/2021 15:28 h | 13/05/2021 | 13/05/2021    |           |
| 1712 | 04.04 - Mapa de Riscos                        | Documentação | Nova      | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa    | 01/03/2021 09:37 h | 08/03/2021 | 08/03/2021    |           |
| 1711 | 04.03. Estudo Técnico Preliminar              | Documentação | Nova      | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa    | 01/03/2021 09:26 h | 05/03/2021 | 05/03/2021    |           |
| 1709 | 04.16 - Homologação                           | Documentação | Nova      | Normal     |                                  | 21/05/2021 16:56 h | 08/10/2021 | 11/10/2021    |           |
| 1708 | 04.15- Adjudicação                            | Documentação | Nova      | Normal     |                                  | 21/05/2021 16:55 h | 06/10/2021 | 07/10/2021    |           |
| 1694 | 04.18 - Atas de Registro de Preço e Registro  | Documentação | Nova      | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa           | 23/02/2021 18:24 h | 28/06/2021 | 07/07/2021    |           |
| 1693 | 04.17- Homologação                            | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 23/02/2021 18:23 h | 25/06/2021 | 25/06/2021    |           |
| 1692 | 04.16 - Adjudicação                           | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 23/02/2021 18:22 h | 31/05/2021 | 24/06/2021    |           |
| 1691 | 04.15 - Realização do Certame                 | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 23/02/2021 18:21 h | 25/05/2021 | 28/05/2021    |           |
| 1690 | 04.13 - Divulgação da Licitação               | Documentação | Nova      | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 23/02/2021 18:20 h | 24/05/2021 | 24/05/2021    |           |
| 1689 | 04.12 - Atendimento às Recomendações          | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 23/02/2021 18:19 h | 19/05/2021 | 21/05/2021    |           |
| 1688 | 04.11 - Análise da Procuradoria               | Documentação | Nova      | Normal     | Luziedna Ferraz Lino             | 23/02/2021 18:16 h | 28/04/2021 | 18/05/2021    |           |
| 1687 | 04.10 - Elaboração do Edital                  | Documentação | Nova      | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 23/02/2021 18:15 h | 20/04/2021 | 27/04/2021    |           |
| 1686 | 04.09 - Inclusão da IRP                       | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 23/02/2021 18:14 h | 31/03/2021 | 19/04/2021    |           |
| 1685 | 04.08- Autuação e Abertura do Processo        | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 23/02/2021 18:13 h | 30/03/2021 | 30/03/2021    |           |
| 1684 | 04.07 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova      | Normal     | Jean Carlos Coelho de Alencar    | 23/02/2021 18:12 h | 29/03/2021 | 29/03/2021    |           |
| 1683 | 04.06 - Pesquisa de Preços                    | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 23/02/2021 17:45 h | 01/03/2021 | 26/03/2021    |           |
| 1682 | 04.05 - Elaboração do Termo de Referência     | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima           | 23/02/2021 17:42 h | 23/02/2021 | 01/03/2021    |           |
| 1681 | 04.04 - Mapa de Riscos                        | Documentação | Nova      | Normal     |                                  | 23/02/2021 17:41 h | 22/02/2021 | 22/02/2021    |           |
| 1680 | 04.03. Estudo Técnico Preliminar              | Documentação | Nova      | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa    | 23/02/2021 17:41 h | 19/02/2021 | 19/02/2021    |           |

| #    | Título                                                   | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                    | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 1679 | 04.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 23/02/2021 17:41 h | 01/01/0001 |               |           |
| 1678 | 04.01- Apresentação das Demandas                         | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 23/02/2021 17:41 h | 01/01/0001 |               |           |
| 1677 | 06.18 - Atas de Registro de Preços e Registro            | Reunião      | Nova     | Normal     |                                   | 31/05/2021 15:27 h | 06/07/2021 | 13/07/2021    |           |
| 1676 | 05.16 - Adjudicação                                      | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 06/05/2021 10:06 h | 29/07/2021 | 06/08/2021    |           |
| 1675 | 05.15 - Realização do Certame                            | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 06/05/2021 10:05 h | 13/07/2021 | 28/07/2021    |           |
| 1674 | 05.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento | Documentação | Nova     | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa     | 23/02/2021 17:26 h | 19/02/2021 | 19/02/2021    |           |
| 1671 | 01.04 - Mapa de Riscos                                   | Reunião      | Nova     | Normal     |                                   | 22/02/2021 08:59 h | 23/02/2021 | 23/02/2021    |           |
| 1670 | 01.03. Estudo Técnico Preliminar                         | Reunião      | Nova     | Normal     |                                   | 22/02/2021 08:59 h | 22/02/2021 | 22/02/2021    |           |
| 1669 | 01.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento | Reunião      | Nova     | Normal     |                                   | 22/02/2021 08:59 h | 22/02/2021 | 22/02/2021    |           |
| 1668 | 01.01 - Formalização das Demandas                        | Reunião      | Nova     | Normal     |                                   | 22/02/2021 08:57 h | 19/02/2021 | 19/02/2021    |           |
| 1666 | 02.18- Homologação                                       | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 11/05/2021 16:05 h | 09/08/2021 | 10/08/2021    |           |
| 1665 | 02.17 - Adjudicação                                      | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 11/05/2021 16:05 h | 07/06/2021 | 08/06/2021    |           |
| 1664 | 02.16 - Realização do Certame                            | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier  | 21/06/2021 17:09 h | 27/05/2021 | 06/06/2021    |           |
| 1130 | 06.17- Atas de Registro de Preço                         | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 31/05/2021 10:34 h | 13/10/2020 |               |           |
| 1129 | 06.16- Homologação                                       | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 31/05/2021 10:34 h | 13/10/2020 |               |           |
| 1128 | 06.15 - Adjudicação                                      | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 31/05/2021 10:34 h | 13/10/2020 |               |           |
| 1127 | 06.14 - Realização do Certame                            | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 31/05/2021 10:33 h | 13/10/2020 |               |           |
| 1126 | 06.13 - Publicidade do Certame                           | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 31/05/2021 10:33 h | 13/10/2020 |               |           |
| 1125 | 06.12 - Divulgação da Licitação                          | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 31/05/2021 10:32 h | 13/10/2020 |               |           |
| 1124 | 06.11 - Atendimento às Recomendações                     | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 31/05/2021 10:32 h | 13/10/2020 |               |           |
| 1123 | 06.10 - Análise da Procuradoria                          | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 31/05/2021 10:32 h | 13/10/2020 |               |           |
| 1122 | 06.09 - Elaboração do Edital                             | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 27/05/2021 13:41 h | 08/11/2021 | 12/11/2021    |           |
| 1121 | 06.08 - Inclusão da IRP                                  | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 27/05/2021 13:41 h | 29/10/2021 | 05/11/2021    |           |
| 1120 | 06.07- Autuação e Abertura do Processo                   | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 27/05/2021 12:12 h | 27/10/2021 | 28/10/2021    |           |
| 1119 | 06.06 - Análise de Viabilidade Administrativa            | Documentação | Nova     | Normal     | Fabricia Nadja de Oliveira Freire | 19/07/2022 14:49 h | 19/07/2022 | 20/07/2022    |           |
| 1118 | 06.05 - Pesquisa de Preços                               | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 27/05/2021 12:08 h | 09/09/2021 | 22/10/2021    |           |
| 1117 | 06.04 - Elaboração do Termo de Referência                | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 27/05/2021 12:07 h | 31/08/2021 | 09/09/2021    |           |
| 1106 | 06.01 - Formalização das Demandas                        | Documentação | Nova     | Normal     |                                   | 09/09/2021 14:15 h | 27/05/2021 | 10/06/2021    |           |
| 1077 | 05.11 - Empenho                                          | Reunião      | Nova     | Normal     |                                   | 04/05/2021 13:14 h | 02/04/2021 | 02/04/2021    |           |

| #    | Título                                           | Tipo         | Situação  | Prioridade | Atribuído para                         | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 1076 | 05.10 - Publicação                               | Reunião      | Nova      | Normal     |                                        | 04/05/2021 13:15 h | 01/04/2021 | 01/04/2021    |           |
| 1074 | 05.08 - Análise e parecer da procuradoria        | Reunião      | Nova      | Normal     | Luziedna Ferraz Lino                   | 16/03/2021 18:56 h | 19/03/2021 | 26/03/2021    |           |
| 1072 | 05.06 - Autuação e abertura do processo          | Reunião      | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima                 | 12/04/2021 16:49 h | 18/03/2021 | 18/03/2021    |           |
| 1064 | 06.17 - Homologação                              | Reunião      | Nova      | Normal     |                                        | 31/05/2021 15:27 h | 05/07/2021 | 05/07/2021    |           |
| 1063 | 06.16 - Adjudicação                              | Reunião      | Nova      | Normal     |                                        | 31/05/2021 15:26 h | 25/06/2021 | 04/08/2021    |           |
| 1062 | 06.15 - Realização do Certame                    | Reunião      | Nova      | Normal     |                                        | 31/05/2021 15:26 h | 18/06/2021 | 25/06/2021    |           |
| 1061 | 06.14 - Publicidade do Certame                   | Reunião      | Resolvida | Normal     | Karisa Kelly Mahon Barros de Souza     | 25/02/2022 15:54 h | 04/06/2021 | 18/06/2021    |           |
| 1060 | 06.13 - Divulgação da Licitação                  | Reunião      | Resolvida | Normal     | Karisa Kelly Mahon Barros de Souza     | 25/02/2022 15:54 h | 02/06/2021 | 18/06/2021    |           |
| 1059 | 06.12 - Atendimento às Recomendações             | Reunião      | Nova      | Normal     |                                        | 31/05/2021 15:26 h | 28/05/2021 | 02/06/2021    |           |
| 1058 | 06.11 - Análise da Procuradoria                  | Reunião      | Nova      | Normal     |                                        | 31/05/2021 15:26 h | 07/05/2021 | 28/05/2021    |           |
| 1040 | 06.01 - Formalização das Demandas                | Reunião      | Resolvida | Normal     |                                        | 07/12/2021 09:03 h | 21/07/2021 | 30/08/2021    |           |
| 853  | 04.02 - Elaboração do Termo de Referência        | Reunião      | Nova      | Normal     | Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | 17/06/2020 12:38 h | 19/06/2020 | 26/06/2020    |           |
| 852  | 04.01 - Justificativa e apresentação da demanda  | Reunião      | Nova      | Normal     | Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | 17/06/2020 12:37 h | 17/06/2020 | 18/06/2020    |           |
| 752  | 01.08 - Análise de Viabilidade Administrativa    | Documentação | Nova      | Normal     |                                        | 21/05/2021 16:59 h | 30/08/2021 | 31/08/2021    |           |
| 751  | 01.07 - Pesquisa de Preços                       | Documentação | Nova      | Normal     |                                        | 14/05/2021 11:30 h | 09/08/2021 | 27/08/2021    |           |
| 750  | 01.06 - Elaboração do Termo de Referência        | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima                 | 15/07/2021 10:53 h | 22/07/2021 | 06/08/2021    |           |
| 749  | 01.05 -Ratificação do Planejamento               | Documentação | Resolvida | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa                 | 14/05/2021 11:13 h | 10/03/2021 | 17/03/2021    |           |
| 693  | 01.01 - Formalização das Demandas                | Documentação | Nova      | Normal     |                                        | 18/05/2020 12:53 h | 22/04/2020 | 30/04/2020    |           |
| 645  | 02.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preço | Documentação | Nova      | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa          | 09/07/2020 12:55 h | 28/05/2020 | 05/06/2020    |           |
| 644  | 02.14- Homologação                               | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima                 | 02/04/2020 15:31 h | 26/05/2020 | 28/05/2020    |           |
| 643  | 02.13 - Adjudicação                              | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima                 | 02/04/2020 15:31 h | 22/05/2020 | 26/05/2020    |           |
| 642  | 02.12- Realização do Processo Licitatório        | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima                 | 02/04/2020 15:31 h | 20/05/2020 | 22/05/2020    |           |
| 641  | 02.11 - Publicidade do Certame                   | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima                 | 02/04/2020 15:30 h | 11/05/2020 | 20/05/2020    |           |

| #   | Título                                                   | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                         | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 640 | 02.10- Divulgação do Processo Licitatório                | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima                 | 02/04/2020 15:30 h | 06/05/2020 | 11/05/2020    |           |
| 638 | 02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria                | Documentação | Nova     | Normal     | Luziedna Ferraz Lino                   | 02/04/2020 13:25 h | 24/04/2020 | 30/04/2020    |           |
| 623 | 02.01 - Oficialização das Demandas                       | Documentação | Nova     | Normal     |                                        | 10/07/2020 12:43 h | 27/03/2020 | 27/03/2020    |           |
| 523 | 05.14 - Publicidade do Certame                           | Documentação | Nova     | Normal     | Franklin Torres Brandao                | 21/06/2021 17:04 h | 01/07/2021 | 12/07/2021    |           |
| 521 | 05.12 - Atendimento às Recomendações                     | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima                 | 21/06/2021 17:04 h | 21/06/2021 | 29/06/2021    |           |
| 520 | 05.13- Divulgação da Licitação                           | Documentação | Nova     | Normal     | Franklin Torres Brandao                | 21/06/2021 17:04 h | 29/06/2021 | 01/07/2021    |           |
| 519 | 05.11 - Análise da Procuradoria                          | Documentação | Nova     | Normal     | Luziedna Ferraz Lino                   | 21/06/2021 17:04 h | 04/06/2021 | 19/06/2021    |           |
| 518 | 05.10 - Elaboração do Edital                             | Documentação | Nova     | Normal     | Franklin Torres Brandao                | 21/06/2021 17:03 h | 01/06/2021 | 03/06/2021    |           |
| 517 | 05.09 - Inclusão da IRP                                  | Documentação | Nova     | Normal     | Franklin Torres Brandao                | 21/06/2021 17:02 h | 27/05/2021 | 31/05/2021    |           |
| 516 | 05.08- Autuação e Abertura do Processo                   | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima                 | 21/06/2021 17:02 h | 26/05/2021 | 26/05/2021    |           |
| 514 | 05.06 - Pesquisa de Preços                               | Documentação | Nova     | Normal     | Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | 21/06/2021 17:03 h | 30/04/2021 | 24/05/2021    |           |
| 513 | 05.05 - Elaboração do Termo de Referência                | Documentação | Nova     | Normal     | Gerson de Alencar Lima                 | 21/06/2021 17:02 h | 19/04/2021 | 30/04/2021    |           |
| 500 | 05.01- Apresentação das Demandas                         | Documentação | Nova     | Normal     |                                        | 11/05/2021 16:20 h | 06/05/2021 | 06/05/2021    |           |
| 481 | 03.14 - Publicidade do Certame                           | Documentação | Nova     | Normal     |                                        | 21/05/2021 16:38 h | 02/09/2021 | 14/09/2021    |           |
| 480 | 03.13 - Divulgação da Licitação                          | Documentação | Nova     | Normal     |                                        | 21/05/2021 16:39 h | 26/08/2021 | 01/09/2021    |           |
| 479 | 03.12 - Atendimento às Recomendações                     | Documentação | Nova     | Normal     |                                        | 21/05/2021 16:36 h | 20/08/2021 | 25/08/2021    |           |
| 478 | 03.11 - Análise da Procuradoria                          | Documentação | Nova     | Normal     |                                        | 21/05/2021 16:36 h | 06/08/2021 | 20/08/2021    |           |
| 477 | 03.10 - Elaboração do Edital                             | Documentação | Nova     | Normal     |                                        | 21/05/2021 16:35 h | 28/07/2021 | 05/08/2021    |           |
| 476 | 03.09 - Inclusão da IRP                                  | Documentação | Nova     | Normal     |                                        | 13/05/2021 09:35 h | 23/07/2021 | 28/07/2021    |           |
| 475 | 03.08 - Autuação e Abertura do Processo                  | Documentação | Nova     | Normal     |                                        | 13/05/2021 09:34 h | 22/07/2021 | 22/07/2021    |           |
| 473 | 03.07- Análise e Viabilidade Administrativa              | Documentação | Nova     | Normal     |                                        | 13/05/2021 09:34 h | 21/07/2021 | 21/07/2021    |           |
| 465 | 03.03- Estudo Técnico Preliminar                         | Documentação | Nova     | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa          | 10/05/2021 15:03 h |            |               |           |
| 464 | 03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento | Documentação | Nova     | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa          | 10/05/2021 15:03 h |            |               |           |
| 456 | 03.01- Apresentação das Demandas                         | Documentação | Nova     | Normal     |                                        | 04/05/2021 14:05 h | 15/05/2020 | 16/07/2020    |           |
| 455 | 01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços        | Documentação | Nova     | Normal     |                                        | 03/05/2021 15:59 h | 15/07/2021 | 21/07/2021    |           |

| #   | Título                                    | Tipo         | Situação  | Prioridade | Atribuído para            | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|-----|-------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 453 | 02.13 - Adjudicação                       | Documentação | Nova      | Normal     |                           | 19/03/2020 09:58 h |            |               |           |
| 452 | 02.12- Realização do Processo Licitatório | Documentação | Nova      | Normal     |                           | 19/03/2020 09:58 h |            |               |           |
| 451 | 02.11 - Publicidade do Certame            | Documentação | Nova      | Normal     |                           | 19/03/2020 09:57 h |            |               |           |
| 450 | 02.10- Divulgação do Processo Licitatório | Documentação | Nova      | Normal     |                           | 19/03/2020 09:57 h |            |               |           |
| 449 | 02.09 - Atendimento às Recomendações      | Documentação | Nova      | Normal     |                           | 19/03/2020 09:56 h |            |               |           |
| 433 | 02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria | Documentação | Nova      | Normal     |                           | 19/03/2020 09:37 h |            |               |           |
| 367 | 07.01.04 - Campus Salgueiro               | Documentação | Nova      | Normal     | Antonio Carlos Ferreira   | 16/03/2021 22:14 h | 13/03/2020 | 17/03/2020    |           |
| 364 | 07.01.01- Campus Petrolina Zona Rural     | Documentação | Nova      | Normal     | Fernando Rodrigues Borges | 16/03/2021 22:14 h | 13/03/2020 | 17/03/2020    |           |
| 363 | 07.01 - Oficialização das Demandas        | Documentação | Nova      | Normal     |                           | 17/03/2021 17:25 h | 13/03/2020 | 17/03/2020    |           |
| 356 | 01.08- Análise e Parecer da Procuradoria  | Documentação | Nova      | Normal     | Luziedna Ferraz Lino      | 21/06/2021 17:05 h | 27/04/2021 | 10/05/2021    |           |
| 305 | 01.01 - Oficialização das Demandas        | Documentação | Resolvida | Normal     |                           | 17/05/2021 14:50 h | 13/03/2020 | 21/05/2020    |           |
| 300 | 04.11 - Atendimento às Recomendações      | Documentação | Nova      | Normal     |                           | 21/05/2021 16:51 h | 24/08/2021 | 27/08/2021    |           |
| 243 | 04.14- Realização do Certame              | Documentação | Nova      | Normal     |                           | 21/05/2021 16:54 h | 15/09/2021 | 04/10/2021    |           |
| 241 | 04.13 - Publicidade                       | Documentação | Resolvida | Normal     | Franklin Torres Brandao   | 25/02/2022 15:48 h | 02/08/2021 | 14/09/2021    |           |
| 240 | 04.12 - Divulgação da Licitação           | Documentação | Resolvida | Normal     | Franklin Torres Brandao   | 25/02/2022 15:47 h | 30/08/2021 | 31/08/2021    |           |
| 239 | 04.10 - Análise da Procuradoria           | Documentação | Nova      | Normal     |                           | 21/05/2021 16:51 h | 09/08/2021 | 23/08/2021    |           |