

REITORIA - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1856	11.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	18/03/2022 09:43 h	28/04/2021	18/03/2022	
1119	06.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	19/07/2022 14:49 h	19/07/2022	20/07/2022	