

REITORIA - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2570	24.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:05 h	03/01/2022		
2569	24.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:04 h	03/01/2022		
2568	24.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:04 h	03/01/2022		
2567	24.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:03 h	03/01/2022		
2566	24.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:02 h	03/01/2022		
2565	24.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2564	24.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2563	24.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2562	24.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:14 h	03/01/2022		
2532	28.10 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	
2531	28.09 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	
2530	28.08 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	28/12/2021	28/12/2021	
2529	28.07 - Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	24/12/2021	28/12/2021	
2528	28.06 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	20/12/2021	24/12/2021	
2527	28.04 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:07 h	15/12/2021	17/12/2021	
2526	28.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:21 h	15/12/2021	17/12/2021	
2525	28.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:19 h	15/12/2021	17/12/2021	
2524	28.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	
2523	28.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	
2502	24.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		14/12/2021 10:03 h	13/01/2022		
2501	24.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal		14/12/2021 10:03 h	04/01/2022	21/01/2022	
2327	10.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:45 h	21/03/2022	15/04/2022	
2326	10.15- Homologação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:45 h	14/03/2022	18/03/2022	
2325	10.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:43 h	31/01/2022	11/03/2022	
2324	10.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:42 h	26/01/2022	28/01/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2323	10.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:42 h	13/01/2022	27/01/2022	
2322	10.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:40 h	30/12/2021	12/01/2022	
2321	10.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:39 h	22/12/2021	29/12/2021	
2320	10.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:39 h	13/12/2021	21/12/2021	
2319	10.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:38 h	02/12/2021	10/12/2021	
2318	10.07- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:37 h	01/12/2021	01/12/2021	
2317	10.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:36 h	30/11/2021	30/11/2021	
2303	18.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:25 h	05/11/2021	05/11/2021	
2302	18.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal		26/10/2021 08:25 h	29/10/2021	05/11/2021	
2301	18.01.08 - Reitoria	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:25 h	26/10/2021	29/10/2021	
2299	18.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2298	18.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2297	18.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2293	18.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		12/05/2022 11:28 h	26/10/2021	29/10/2021	
2267	16.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	17/09/2021 15:15 h	22/09/2021	22/09/2021	
2266	16.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	21/10/2021 13:06 h	22/09/2021		
2265	16.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	17/09/2021 14:59 h	17/09/2021	22/09/2021	
2257	16.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		21/10/2021 15:03 h	17/09/2021	27/09/2021	
2255	16.08 - Publicação	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:49 h	30/09/2021	01/10/2021	
2254	16.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:48 h	24/09/2021	30/09/2021	
2253	16.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	18/08/2021 16:50 h	07/09/2021	24/09/2021	
2252	16.05 - Termo de Inexigibilidade	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:42 h	06/09/2021	07/09/2021	
2251	16.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:42 h	03/09/2021	03/09/2021	
2250	16.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:41 h	02/09/2021	03/09/2021	
2249	16.03.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:41 h	01/09/2021	02/09/2021	
2248	16.03.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:40 h	31/08/2021	01/09/2021	
2247	16.03.01- Proposta	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:38 h	30/08/2021	31/08/2021	
2246	16.03 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:41 h	30/08/2021	03/09/2021	
2245	16.02 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:37 h	19/08/2021	27/08/2021	
2244	16.01 -Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	18/08/2021 16:36 h	18/08/2021	19/08/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2243	14.08 - Publicação	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	18/08/2021		
2242	14.09 - Empenho	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	27/09/2021	27/09/2021	
2241	14.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	20/09/2021	24/09/2021	
2240	14.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	02/09/2021	17/09/2021	
2239	14.05 - Termo de Inexigibilidade	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	01/09/2021	02/09/2021	
2238	14.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	31/08/2021	01/09/2021	
2237	14.03.03 - Certidões	Reunião	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	29/12/2021 11:42 h	30/08/2021	31/08/2021	
2236	14.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	27/08/2021	30/08/2021	
2235	14.03.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	26/08/2021	27/08/2021	
2234	14.03.01- Proposta	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	25/08/2021	26/08/2021	
2233	14.03 - Documentos do Processo	Reunião	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	29/12/2021 11:42 h	25/08/2021	31/08/2021	
2232	15.09 - Empenho	Reunião	Nova	Normal		17/08/2021 15:55 h	17/08/2021		
2231	15.08 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:55 h	27/09/2021	27/09/2021	
2230	15.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:54 h	20/09/2021	24/09/2021	
2229	15.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	18/08/2021 16:50 h	02/09/2021	17/09/2021	
2227	15.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	31/08/2021	01/09/2021	
2226	15.03.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	30/08/2021	31/08/2021	
2225	15.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:53 h	27/08/2021	30/08/2021	
2223	15.03.01- Proposta	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	25/08/2021	26/08/2021	
2222	15.03 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		30/08/2021 10:57 h	25/08/2021	31/08/2021	
2219	14.02 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	18/08/2021	25/08/2021	
2203	06.01.03- Campus Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/07/2021 15:22 h	21/07/2021	21/07/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2200	12.07- Planilhas de Aceite	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:13 h	01/01/0001		
2199	12.06 - Planilhas de Negociação	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2198	12.05 - Pesquisas de Preço	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2197	12.04 - Contrato	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2196	12.03 - Atas de Registro de Preço	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	30/06/2021 11:11 h	01/01/0001		
2195	12.02 - Homologação da licitação	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
2194	12.01 - Edital	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
2189	10.05- Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:36 h	13/09/2021	29/11/2021	
2188	10.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/09/2021 09:10 h	31/08/2021	10/09/2021	
2187	10.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/09/2021 09:23 h	16/06/2021	16/06/2021	
2184	10.01.07- Salgueiro	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	31/05/2021 12:21 h	28/05/2021	04/06/2021	
2181	10.01.04 - Petrolina Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	22/07/2021 16:07 h	28/05/2021	04/06/2021	
2154	10.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		02/09/2021 16:22 h	28/05/2021	04/06/2021	
2141	11.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:20 h	18/10/2021	20/10/2021	
2140	11.18- Homologação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:20 h	14/10/2021	15/10/2021	
2139	11.17 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:19 h	11/10/2021	13/10/2021	
2138	11.16 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:19 h	04/10/2021	08/10/2021	
2137	11.15 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:18 h	27/09/2021	01/10/2021	
2136	11.14 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:17 h	20/09/2021	24/09/2021	
2135	11.13 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:17 h	14/09/2021	17/09/2021	
2134	11.12 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	30/08/2021	13/09/2021	
2133	11.11- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	24/08/2021	27/08/2021	
2132	11.10 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	23/08/2021	24/08/2021	
2131	11.09- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:13 h	19/08/2021	20/08/2021	
2111	09.17 - Atas de Registro de Preços	Reunião	Nova	Normal		13/05/2021 09:50 h	13/05/2021		
1954	09.16- Homologação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:43 h	12/08/2021	13/08/2021	
1953	09.15 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:42 h	30/07/2021	11/08/2021	
1952	09.14 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:38 h	14/07/2021	29/07/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1951	09.13 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:41 h	06/07/2021	14/07/2021	
1950	09.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:40 h	02/07/2021	05/07/2021	
1949	09.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:33 h	29/06/2021	01/07/2021	
1948	09.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:34 h	07/06/2021	28/06/2021	
1947	09.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:31 h	31/05/2021	04/06/2021	
1946	09.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:26 h	27/05/2021	28/05/2021	
1945	09.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		13/05/2021 09:49 h	26/05/2021	26/05/2021	
1944	09.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:24 h	25/05/2021	25/05/2021	
1860	11.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	19/05/2021 10:55 h	28/04/2021	05/05/2021	
1859	11.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	19/05/2021 10:55 h	28/04/2021	05/05/2021	
1856	11.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	18/03/2022 09:43 h	28/04/2021	18/03/2022	
1853	09.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	03/05/2021 16:20 h	16/04/2021	16/04/2021	
1852	09.01.05 - Campus Serra Talhada	Reunião	Resolvida	Normal	Elenilson Nobre Veras	05/05/2021 16:44 h	15/03/2021	15/03/2021	
1851	09.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	03/05/2021 16:31 h	15/03/2021	15/03/2021	
1847	09.01- Apresentação das Demandas	Reunião	Nova	Normal		05/05/2021 16:44 h	15/03/2021	15/04/2021	
1677	06.18 - Atas de Registro de Preços e Registro	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:27 h	06/07/2021	13/07/2021	
1671	01.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	23/02/2021	23/02/2021	
1670	01.03. Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1669	01.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1668	01.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:57 h	19/02/2021	19/02/2021	
1077	05.11 - Empenho	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:14 h	02/04/2021	02/04/2021	
1076	05.10 - Publicação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:15 h	01/04/2021	01/04/2021	
1074	05.08 - Análise e parecer da procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	16/03/2021 18:56 h	19/03/2021	26/03/2021	
1072	05.06 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	12/04/2021 16:49 h	18/03/2021	18/03/2021	
1064	06.17 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:27 h	05/07/2021	05/07/2021	
1063	06.16 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	25/06/2021	04/08/2021	
1062	06.15 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	18/06/2021	25/06/2021	
1061	06.14 - Publicidade do Certame	Reunião	Resolvida	Normal	Karisa Kelly Mahon Barros de Souza	25/02/2022 15:54 h	04/06/2021	18/06/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1060	06.13 - Divulgação da Licitação	Reunião	Resolvida	Normal	Karisa Kelly Mahon Barros de Souza	25/02/2022 15:54 h	02/06/2021	18/06/2021	
1059	06.12 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	28/05/2021	02/06/2021	
1058	06.11 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	07/05/2021	28/05/2021	
1040	06.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Resolvida	Normal		07/12/2021 09:03 h	21/07/2021	30/08/2021	
853	04.02 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 12:38 h	19/06/2020	26/06/2020	
852	04.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 12:37 h	17/06/2020	18/06/2020	