

1- REITORIA - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3740	16.20 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:30 h	07/02/2024	07/02/2024	
3739	16.19 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:30 h	05/02/2024	06/02/2024	
3738	16.18 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:29 h	30/01/2024	02/02/2024	
3737	16.17 - Parecer Jurídico	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	26/12/2023 10:29 h	15/01/2024	29/01/2024	
3736	16.16 - Autorização para execução da Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:29 h	12/01/2024	12/01/2024	
3735	16.15 - Termo de Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	10/01/2024	11/01/2024	
3734	16.14 - Análise Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	09/01/2024	11/01/2024	
3733	16.13 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	05/01/2024	08/01/2024	
3732	16.12 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio (Lei 8.666/1993 e Decreto 7.423/2010)	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	04/01/2024	
3731	16.11 - Resumo Curricular da Equipe	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	04/01/2024	
3730	16.10 - Comprovação de Capacidade Técnica da Fundação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	03/01/2024	
3729	16.09 - Justificativa de Preço	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	03/01/2024	03/01/2024	
3728	16.08 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	03/01/2024	03/01/2024	
3727	16.07 - Declaração de Ciência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	02/01/2024	02/01/2024	
3726	16.06 - Declaração	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	02/01/2024	02/01/2024	
3725	16.05 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	29/12/2023	29/12/2023	
3724	16.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	28/12/2023	29/12/2023	
3723	16.03 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	28/12/2023	29/12/2023	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3722	16.02 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	26/12/2023 10:24 h	28/12/2023	28/12/2023	
3721	16.01.09 - Autuação e paginação do processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:24 h	27/12/2023	28/12/2023	
3720	16.01.08 - Justificativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:24 h	27/12/2023	28/12/2023	
3719	16.01.07 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IFSertãoPE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3718	16.01.06 - Comprovação da Fundação cadastrada e autorizada pelo Ministério da Educação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3717	16.01.05 - Estatuto da fundação em proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3716	16.01.04 Fundação cadastrada/homologada junto ao IFSertãoPE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3715	16.01.03 - Permissão apoio de Fundação à Projeto	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3714	16.01.02 - Origem do Recurso	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:22 h	26/12/2023	27/12/2023	
3713	16.01.01 - Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 - CONSUP	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:22 h	26/12/2023	27/12/2023	
3712	16.01 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		26/12/2023 10:24 h	26/12/2023	28/12/2023	
3711	41.0 - Designação dos fiscais e gestor do contrato, conforme informação do Coordenador do Projeto e Resolução 56/2019 – CONSUP	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:38 h	16/02/2024	16/02/2024	
3709	39.0- Formalização Contratual + Publicação do Contrato no Diário Oficial da União e Disponibilização no Site Institucional	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:37 h	15/02/2024	15/02/2024	
3708	38.0 - Realização do Empenho ou Descentralização (conforme pactuado em Convênio e Legislação pertinente)	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:37 h	14/02/2024	14/02/2024	
3707	37.0 - Publicação da Dispensa no Diário Oficial da União	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:28 h	12/02/2024	12/02/2024	
3706	36.0 - Reconhecimento e Ratificação da Contratação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:28 h	09/02/2024	09/02/2024	
3705	35.0 - Comunicação junto a Reitora para Reconhecimento e Ratificação da Contratação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:27 h	08/02/2024	08/02/2024	
3704	34.0 - Elaboração da autorização de serviço	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:21 h	07/02/2024	07/02/2024	
3703	33.0 -Atendimento ao Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:20 h	06/02/2024	06/02/2024	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3702	32.0 - Emissão do Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:20 h	05/02/2024	05/02/2024	
3701	31.0 - Encaminhamento para Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:19 h	02/02/2024	02/02/2024	
3700	30.0 - Autorização de Execução da Despesa, conforme determina a Portaria Nº 243, de 12 de Fevereiro de 2020	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:19 h	01/02/2024	01/02/2024	
3699	29.0 - Emissão do Relatório de Tarefas atendidas do Sistema de Gestão de Projetos	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:09 h	31/01/2024	31/01/2024	
3698	28.0 - Termo de Dispensa emitido pela Pró-Reitoria Interessada com aprovo do Pró-Reitor de Orçamento e Administração, configurando a situação de dispensa de Licitação, conforme legislação.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:09 h	30/01/2024	30/01/2024	
3696	26.0 - Análise Administrativa do Pró-Reitor de Orçamento e Administração	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:07 h	26/01/2024	26/01/2024	
3686	16.0 - Comprovação da Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 16:55 h	12/01/2024	12/01/2024	
3684	14.0 - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 16:39 h	10/01/2024	10/01/2024	
3667	2.2- Ato de aprovação do projeto	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 15:08 h	18/12/2023	18/12/2023	
3635	41.0 - Designação dos fiscais e gestor do contrato, conforme informação do Coordenador do Projeto e Resolução 56/2019 – CONSUP	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:55 h	12/02/2024	12/02/2024	
3634	40.0 - Indicação e ciência dos Fiscais técnico e Administrativo e do gestor do contrato	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:54 h	09/02/2024	09/02/2024	
3633	39.0- Formalização Contratual + Publicação do Contrato no Diário Oficial da União e Disponibilização no Site Institucional	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:52 h	08/02/2024	08/02/2024	
3632	38.0 - Realização do Empenho ou Descentralização (conforme pactuado em Convênio e Legislação pertinente)	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:51 h	08/02/2024	08/02/2024	
3631	37.0 - Publicação da Dispensa no Diário Oficial da União	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:50 h	07/02/2024	07/02/2024	
3630	36.0 - Reconhecimento e Ratificação da Contratação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:48 h	06/02/2024	06/02/2024	
3629	35.0 - Comunicação junto a Reitora para Reconhecimento e Ratificação da Contratação (conforme prazo da Lei 8.666/93)	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:42 h	05/02/2024	05/02/2024	
3628	34.0 - Elaboração da autorização de serviço	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:40 h	02/02/2024	02/02/2024	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3627	33.0 - Atendimento ao Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:39 h	01/02/2024	01/02/2024	
3626	32.0 - Emissão do Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:37 h	31/01/2024	31/01/2024	
3625	31.0 - Encaminhamento para Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:36 h	30/01/2024	30/01/2024	
3624	30.0 - Autorização de Execução da Despesa, conforme determina a Portaria Nº 243, de 12 de Fevereiro de 2020	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:36 h	29/01/2024	29/01/2024	
3623	29.0 - Emissão do Relatório de Tarefas atendidas do Sistema de Gestão de Projetos	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:35 h	26/01/2024	26/01/2024	
3622	28.0 - Termo de Dispensa emitido pela Pró-Reitoria Interessada com aprovo do Pró-Reitor de Orçamento e Administração, configurando a situação de dispensa de Licitação, conforme legislação.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:34 h	25/01/2024	25/01/2024	
3621	27.0 - Documentos de Habilitação e Regularidade	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:33 h	24/01/2024	24/01/2024	
3620	26.0 - Análise Administrativa do Pró-Reitor de Orçamento e Administração	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:32 h	23/01/2024	23/01/2024	
3619	25.0 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:32 h	22/01/2024	22/01/2024	
3618	24.0 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio (Lei no 8.666/1993 e Decreto no 7.423/2010);	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:31 h	19/01/2024	19/01/2024	
3617	23.0 - Resumo dos currículos da equipe técnica	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:30 h	18/01/2024	18/01/2024	
3616	22.0 - Comprovação de capacidade técnica da Fundação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 17:06 h	17/01/2024	17/01/2024	
3615	21.0 -Comprovação de Valor de Mercado e Justificativa de Preço, conforme Súmula no 250 do Tribunal de Contas da União.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 17:03 h	17/01/2024	17/01/2024	
3614	20.0 - Proposta da Fundação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:50 h	16/01/2024	16/01/2024	
3613	19.0 - Declaração de Ciência para participação em Projetos com Fundação de Apoio	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:49 h	15/01/2024	15/01/2024	
3612	18.0 - Declaração Coordenador do Projeto sobre a Responsabilidade pelo acompanhamento do Projeto com a Fundação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:45 h	12/01/2024	12/01/2024	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3611	17.0 - Elaboração do Termo de Referência Completo e Plano de Trabalho	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:43 h	11/01/2024	11/01/2024	
3610	16.0 - Comprovação da Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	11/12/2023	11/12/2023	
3608	14.0 - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/12/2023 15:47 h	09/01/2024	09/01/2024	
3603	9.0 - Justificativa demonstrando que a estrutura permanente do IF Sertão-PE não teria condições de absorver ou de atender a logística de execução do projeto.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 15:28 h	29/12/2023	29/12/2023	
3602	8.0 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IF Sertão-PE.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 15:15 h	28/12/2023	28/12/2023	
3597	3.0 - Documento que comprove a origem do Recurso	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 15:28 h	20/12/2023	21/12/2023	
3595	2.6 - Parecer do NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) em projetos com potencial de inovação tecnológica e/ou proteção de propriedade intelectual.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 15:01 h	15/12/2023	18/12/2023	
3584	13.20 - Contratação	Reunião	Nova	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	27/10/2023 09:39 h	27/12/2023	27/12/2023	
3583	13.19 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	27/10/2023 09:39 h	26/12/2023	26/12/2023	
3582	13.18 - Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	27/10/2023 09:38 h	20/12/2023	22/12/2023	
3581	13.17 - Parecer Jurídico	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	27/10/2023 09:38 h	06/12/2023	20/12/2023	
3555	12.20 - Contratação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:26 h	18/12/2023	18/12/2023	
3554	12.19 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:25 h	15/12/2023	15/12/2023	
3553	12.18 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:25 h	12/12/2023	14/12/2023	
3552	12.17 - Parecer Jurídico	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:24 h	27/11/2023	11/12/2023	
3551	12.16 - Autorização de Execução da Despesa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:22 h	23/11/2023	24/11/2023	
3550	12.15 - Termo de Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:22 h	21/11/2023	22/11/2023	
3549	12.14 - Análise Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	24/10/2023 14:22 h	20/11/2023	21/11/2023	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3548	12.13 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	17/11/2023	17/11/2023	
3547	12.12 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio (Lei 8.666/1993 e Decreto 7.423/2010)	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	15/11/2023	16/11/2023	
3546	12.11 - Resumo dos currículos da Equipe Técnica	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	15/11/2023	15/11/2023	
3545	12.10 - Comprovação de capacidade técnica da Fundação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	13/11/2023	14/11/2023	
3544	12.09 - Justificativa de Preço	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	13/11/2023	13/11/2023	
3543	12.08 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	09/11/2023	10/11/2023	
3542	12.07 - Declaração de Ciência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	08/11/2023	08/11/2023	
3541	12.06 - Declaração	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	07/11/2023	07/11/2023	
3540	12.05 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	06/11/2023	06/11/2023	
3539	12.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	30/10/2023	03/11/2023	
3538	12.03 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	30/10/2023	03/11/2023	
3537	12.02 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	27/10/2023	30/10/2023	
3536	12.01.09 - Autuação e paginação do processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:17 h	24/10/2023	26/10/2023	
3534	12.01.07 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IFSertãoPE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3533	12.01.06 - Comprovação da Fundação cadastrada e autorizada pelo Ministério da Educação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3532	12.01.05 - Estatuto da fundação em proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3530	12.01.03 - Permissão apoio de Fundação à Projeto	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	
3529	12.01.02 - Origem do Recurso	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	
3528	12.01.01 - Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 - CONSUP	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3527	12.01 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		25/10/2023 10:26 h	24/10/2023	26/10/2023	
3512	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2023 16:40 h	06/10/2023	09/10/2023	
3511	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 16:37 h	04/10/2023	05/10/2023	
3510	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 16:35 h	02/10/2023	03/10/2023	
3509	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 16:25 h	28/09/2023	29/09/2023	
3508	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 16:21 h	26/09/2023	27/09/2023	
3507	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 16:20 h	22/09/2023	25/09/2023	
3506	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 16:17 h	20/09/2023	21/09/2023	
3505	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 16:14 h	18/09/2023	19/09/2023	
3503	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Fabricia Nadj de Oliveira Freire	11/08/2023 16:07 h	12/09/2023	13/09/2023	
3502	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a inexigibilidade de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 15:57 h	08/09/2023	11/09/2023	
3501	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 15:24 h	05/09/2023	07/09/2023	
3500	01.04- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 14:47 h	01/09/2023	04/09/2023	
3499	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 14:45 h	30/08/2023	31/08/2023	
3498	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 14:42 h	25/08/2023	29/08/2023	
3497	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 14:34 h	22/08/2023	23/08/2023	
3496	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 14:33 h	11/08/2023	21/08/2023	
3495	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 14:32 h	17/08/2023	18/08/2023	
3494	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 14:31 h	15/08/2023	16/08/2023	
3493	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	11/08/2023 14:26 h	11/08/2023	14/08/2023	
3481	1.17-Extrato da Publicação Divulgação do edital (D.O.U.)	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 15:01 h	24/08/2023	25/08/2023	
3480	1.15-Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 15:00 h	22/08/2023	23/08/2023	
3479	1.14-Parecer/Nota/Cota + Termo de Atendimento	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 14:59 h	18/08/2023	21/08/2023	
3478	1.13-Lista de Verificação (Checklist)	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 14:59 h	16/08/2023	17/08/2023	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3477	1.12- Elaboração de Edital +Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 14:59 h	14/08/2023	15/08/2023	
3476	1.11-Inclusão de IRP	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 14:57 h	10/08/2023	11/08/2023	
3475	1.10-Termo de Autuação +Termo de Autorização	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 14:58 h	08/08/2023	09/08/2023	
3473	1.9-Relatório de Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:55 h	02/08/2023	03/08/2023	
3472	1.8-Documentos da Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:54 h	31/07/2023	01/08/2023	
3471	1.7-Projeto Básico/Termo de Referência + Certidão de Certificação Processual	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:53 h	27/07/2023	28/07/2023	
3470	1.6-Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:52 h	25/07/2023	26/07/2023	
3469	1.5- Estudo Técnico Preliminar (ETP Digital) publicado e aprovado.	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:51 h	21/07/2023	24/07/2023	
3467	1.3-Relatório PAC	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:50 h	17/07/2023	18/07/2023	
3466	1.2-Ciência dos indicados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação.	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:40 h	13/07/2023	14/07/2023	
3465	1.1-Documento de Formalização da Demanda (DFD)	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:40 h	11/07/2023	12/07/2023	
3444	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	03/07/2023 19:20 h	16/08/2023	17/08/2023	
3443	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	03/07/2023 19:20 h	14/08/2023	15/08/2023	
3442	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	03/07/2023 19:20 h	10/08/2023	11/08/2023	
3441	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	03/07/2023 19:19 h	08/08/2023	09/08/2023	
3440	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	03/07/2023 19:19 h	04/08/2023	07/08/2023	
3439	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	03/07/2023 19:19 h	02/08/2023	03/08/2023	
3438	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	03/07/2023 19:19 h	31/07/2023	01/08/2023	
3437	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	03/07/2023 19:18 h	28/07/2023	28/07/2023	
3436	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	03/07/2023 19:19 h	26/07/2023	27/07/2023	
3435	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	03/07/2023 19:18 h	25/07/2023	25/07/2023	
3434	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a inexigibilidade de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	03/07/2023 19:18 h	21/07/2023	24/07/2023	
3433	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	03/07/2023 19:17 h	20/07/2023	20/07/2023	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3432	01.04- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	03/07/2023 19:17 h	18/07/2023	19/07/2023	
3431	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Nova	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	03/07/2023 19:17 h	14/07/2023	17/07/2023	
3430	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	03/07/2023 19:17 h	12/07/2023	13/07/2023	
3429	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Nova	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	03/07/2023 19:17 h	11/07/2023	11/07/2023	
3428	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Resolvida	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	04/07/2023 08:29 h	07/07/2023	10/07/2023	
3427	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Resolvida	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	04/07/2023 08:28 h	05/07/2023	06/07/2023	
3426	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Resolvida	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	04/07/2023 08:27 h	03/07/2023	04/07/2023	
3425	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Jadnaelson da Silva Souza	04/07/2023 08:27 h	29/06/2023	30/06/2023	
3424	01.13 - Publicação + Empenho+ Contrato	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 16:26 h	17/07/2023	19/07/2023	
3423	01.12 - Reconhecimento e Ratificação da contratação	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	11/07/2023 16:25 h	12/07/2023	14/07/2023	
3411	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	12/06/2023 15:34 h	21/07/2023	24/07/2023	
3410	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	12/06/2023 15:33 h	19/07/2023	20/07/2023	
3409	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	12/06/2023 15:33 h	17/07/2023	18/07/2023	
3408	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	12/06/2023 15:33 h	13/07/2023	14/07/2023	
3407	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	12/06/2023 15:32 h	11/07/2023	12/07/2023	
3405	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	12/06/2023 15:32 h	05/07/2023	06/07/2023	
3404	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	12/06/2023 15:31 h	03/07/2023	04/07/2023	
3403	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	12/06/2023 15:31 h	30/06/2023	30/06/2023	
3402	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	12/06/2023 15:30 h	28/06/2023	29/06/2023	
3377	1.17-Extrato da Publicação da Dispensa (D.O.U.)	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:23 h	30/05/2023	31/05/2023	
3376	1.16-Reconhecimento e Ratificação da contratação	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	13/04/2023 12:23 h	26/05/2023	29/05/2023	
3375	1.15-Parecer/Nota/Cota +Termo de Atendimento	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:22 h	24/05/2023	25/05/2023	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3374	1.14-Lista de Verificação (Checklist)	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:21 h	22/05/2023	23/05/2023	
3373	1.13- Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:20 h	18/05/2023	19/05/2023	
3372	1.12-Proposta + Certidões e Declarações+ Termo de Justificativa de dispensa	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:20 h	16/05/2023	17/05/2023	
3371	1.11-Termo de Autuação +Termo de Autorização	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:19 h	12/05/2023	15/05/2023	
3370	1.10--CONRAZÃO + Declaração de Disponibilidade Orçamentária + Análise de Impacto Orçamentário-financeiro	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	13/04/2023 12:18 h	09/05/2023	10/05/2023	
3369	1.9-Relatório de Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:17 h	05/05/2023	08/05/2023	
3368	1.8-Documentos da Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:16 h	03/05/2023	04/05/2023	
3367	1.7-Projeto Básico/Termo de Referência + Certidão de Certificação Processual	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:16 h	01/05/2023	02/05/2023	
3364	1.4-Portaria da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:14 h	20/04/2023	21/04/2023	
3344	09- Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:51 h	17/04/2023	19/04/2023	
3343	08 - Análise e parecer da procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:50 h	12/04/2023	14/04/2023	
3342	07- Termo de inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:49 h	11/04/2023	12/04/2023	
3341	06 - Autuação e abertura do processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:49 h	07/04/2023	10/04/2023	
3340	05.04 -Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:47 h	05/04/2023	06/04/2023	
3339	05.03 - Certidões	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:47 h	03/04/2023	04/04/2023	
3338	05.01 - Proposta	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:46 h	30/03/2023	31/03/2023	
3337	05 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:46 h	28/03/2023	29/03/2023	
3336	04 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:45 h	23/03/2023	27/03/2023	
3335	03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:44 h	21/03/2023	22/03/2023	
3334	02- ETP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:42 h	17/03/2023	20/03/2023	
3333	01 - Documento de Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:42 h	15/03/2023	16/03/2023	
3316	01.13 - Publicação + Empenho+ Contrato	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 18:02 h	13/03/2023	14/03/2023	
3315	01.12 - Reconhecimento e Ratificação da contratação	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 18:02 h	09/03/2023	10/03/2023	
3314	01.11 - Parecer/Nota/Cota + termo de atendimento	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:55 h	07/03/2023	08/03/2023	
3313	01.10 - Lista de Verificação (Checklist)	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:54 h	03/03/2023	06/03/2023	
3312	01.09 - Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:54 h	01/03/2023	02/03/2023	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3311	01.08 -Termo de Autuação + Termo de Autorização	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:53 h	27/02/2023	28/02/2023	
3310	01.07 - Análise de Viabilidade Administrativa e Institucional +Conrazão +Declaração de disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:53 h	23/02/2023	24/02/2023	
3309	01.06 - Termo de Justificativa de inexigibilidade de licitação	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:24 h	22/02/2023	23/02/2023	
3308	01.05 - Justificativa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:24 h	20/02/2023	21/02/2023	
3307	01.04- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:23 h	15/02/2023	17/02/2023	
3306	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:23 h	14/02/2023	15/02/2023	
3305	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:22 h	10/02/2023	13/02/2023	
3304	01.FORMALIZAÇÃO DAS DEMANDAS + PAC+ CIÊNCIA DOS SERVIDORES	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:20 h	07/02/2023	09/02/2023	
3276	01.12 - Publicação + Empenho+ Contrato	Documentação	Nova	Normal	Marcos Antonio Batista dos Santos	12/01/2023 17:29 h	08/02/2023	09/02/2023	