

3- CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3332	2.6-Emissão de empenho /contrato	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 16:00 h	07/04/2023	10/04/2023	
3331	2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:58 h	05/04/2023	06/04/2023	
3330	2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:57 h	03/04/2023	04/04/2023	
3329	2.3-Documentos de Habilitação da empresa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:55 h	29/03/2023	30/03/2023	
3328	2.2-Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:55 h	28/03/2023	28/03/2023	
3327	2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:50 h	27/03/2023	28/03/2023	
3326	2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:36 h	22/03/2023	24/03/2023	
3325	1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:35 h	20/03/2023	21/03/2023	
3324	1.8-Declaração Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:34 h	16/03/2023	17/03/2023	
3323	1.7-Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:34 h	15/03/2023	16/03/2023	
3322	1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:33 h	13/03/2023	14/03/2023	
3321	1.5-Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:32 h	09/03/2023	10/03/2023	
3320	1.4- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:31 h	06/03/2023	08/03/2023	
3319	1.3- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:18 h	01/03/2023	03/03/2023	
3318	1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:18 h	27/02/2023	28/02/2023	
3317	1.1-Documento de Formalização da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:17 h	23/02/2023	24/02/2023	