

2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3233	2.6-Emissão de empenho /contrato	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:04 h	28/12/2022	28/12/2022	
3232	2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:03 h	27/12/2022	27/12/2022	
3231	2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:55 h	26/12/2022	26/12/2022	
3230	2.3-Documents de Habilitação da empresa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:54 h	23/12/2022	23/12/2022	
3229	2.2-Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:47 h	22/12/2022	22/12/2022	
3228	2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:46 h	20/12/2022	21/12/2022	
3227	2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal		21/11/2022 20:35 h	19/12/2022	19/12/2022	
3226	1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:18 h	15/12/2022	16/12/2022	
3225	1.8-Declaração Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:17 h	13/12/2022	14/12/2022	
3224	1.7-Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:16 h	09/12/2022	12/12/2022	
3223	1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 15:04 h	07/12/2022	08/12/2022	
3222	1.5-Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 15:02 h	05/12/2022	06/12/2022	
3221	1.4- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 15:01 h	29/11/2022	02/12/2022	
3220	1.3- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 14:59 h	25/11/2022	29/11/2022	
3219	1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 14:58 h	23/11/2022	24/11/2022	
3218	1.1-Documento de Formalização da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 14:57 h	21/11/2022	22/11/2022	