

## 01 - Implantação de Usinas Geradoras de Energia Fotovoltaica - Tarefas

| #   | Título                | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para             | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|-----|-----------------------|--------------|----------|------------|----------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 783 | Projeto Arquitetônico | Planejamento | Nova     | Normal     | Layane Ribeiro Mascarenhas | 22/05/2020 12:36 h | 22/05/2020 |               |           |
| 782 | Projeto Básico        | Planejamento | Nova     | Normal     | Layane Ribeiro Mascarenhas | 22/05/2020 12:34 h | 22/05/2020 |               |           |