

02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2963	06 - Documentação Complementar	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2962	05 - Capa do processo	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2961	04 - MR - Mapa de Risco	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2960	03 - TR - Termo de Referência	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2959	02 - Elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Melquizedequei Cabral dos Santos	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2958	01 - Elaboração do DOD - Documento de Oficialização de Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		