

05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA) - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1378	05.13 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:05 h	18/12/2020	18/12/2020	
1377	05.12 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:05 h	17/12/2020	18/12/2020	
1376	05.11 -Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:05 h	14/12/2020	17/12/2020	
1374	05.09-Minuta do contrato	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	07/12/2020	08/12/2020	
1373	05.08 - Proposta comercial e documentos de habitação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	04/12/2020	04/12/2020	
1372	05.07- Autuação e abertura do processo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	03/12/2020	03/12/2020	
1371	05.06 - Indicação da dotação orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:07 h	02/12/2020	03/12/2020	
1370	05.05 - Caracterização da Dispensa de Licitação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	30/11/2020	01/12/2020	
1369	05.04 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	27/11/2020	30/11/2020	
1368	05.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:07 h	20/11/2020	27/11/2020	
1367	05.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:07 h	16/11/2020	20/11/2020	
1366	05.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	11/11/2020	13/11/2020	