

DEINF - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3492	18.5 - Projeto Básico	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:21 h	14/07/2023	24/07/2023	
3491	18.4 - Elaboração do Orçamento	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:21 h	24/06/2023	24/07/2023	
3490	18.3 - Licenciamento da Obra	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:16 h	15/06/2023	30/09/2023	
3489	18.2 - Análise dos Projetos	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:13 h	10/06/2023	15/06/2023	
3488	18.1.3 - Projeto Elétrico	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:11 h	02/06/2022	10/06/2022	
3487	18.1.2 - Projeto Estrutural	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:08 h	30/05/2022	10/06/2022	
3486	18.1.1 - Projeto Arquitetônico	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:06 h	06/03/2022	30/05/2022	
3485	18.1 Elaboração de Projetos	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:08 h	06/03/2022	10/06/2022	
3167	17.5 - Projeto Básico	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 11:01 h	11/10/2022	21/10/2022	
3166	17.4 - Elaboração do Orçamento	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:59 h	21/09/2022	21/10/2022	
3165	17.3 - Licenciamento da Obra	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:57 h	24/10/2022	24/01/2023	
3164	17.2 - Análise dos Projetos	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:55 h	17/10/2022	21/10/2022	
3163	17.1.4 - Projeto Elétrico	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:53 h	10/09/2022	10/10/2022	
3162	17.1.3 - Projeto Hidrossanitário	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:52 h	10/09/2022	14/09/2022	
3161	17.1.2 - Projeto Estrutural	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:51 h	10/09/2022	17/10/2022	
3160	17.1.1 - Projeto Arquitetônico	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:50 h	17/06/2022	10/09/2022	
3159	17.1 Elaboração de Projetos	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:51 h	17/06/2022	17/10/2022	
798	07.5 - Projeto Básico	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 12:23 h	21/06/2021	01/07/2021	
797	07.4 - Elaboração do Orçamento	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 12:20 h	22/03/2021	21/04/2021	
796	07.3 - Licenciamento da Obra	Documentação	Nova	Normal		25/05/2020 12:09 h	22/03/2021	20/06/2021	
795	07.2 - Análise dos Projetos	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 12:06 h	01/03/2021	21/03/2021	
794	07.1.4 - Projeto Elétrico	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 12:00 h	17/02/2021	27/02/2021	
793	07.1.3 - Projeto Hidrossanitário	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 11:57 h	17/02/2021	27/02/2021	
792	07.1.2 - Projeto Estrutural	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	25/05/2020 11:53 h	08/01/2021	22/02/2021	
791	07.1.1 - Projeto Arquitetônico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	25/05/2020 11:52 h	30/10/2020	08/01/2021	
790	07.1 - Elaboração de Projetos	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 11:57 h	30/10/2020	27/02/2021	
789	05.5 - Projeto Básico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	25/05/2020 12:27 h	02/11/2020	17/11/2020	
788	05.4 - Elaboração do Orçamento	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	25/05/2020 12:25 h	03/08/2020	17/09/2020	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
787	05.3 - Aprovação do Projeto Elétrico pelo Órgão Competente	Documentação	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 19:07 h	03/08/2020	01/11/2020	
786	05.2 - Análise do Projeto Elétrico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 18:50 h	01/07/2020	31/07/2020	
784	05.1 - Elaboração do Projeto Elétrico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 18:51 h	02/01/2020	30/06/2020	
783	Projeto Arquitetônico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 12:36 h	22/05/2020		
782	Projeto Básico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 12:34 h	22/05/2020		