

08 - Contratação de Serviço de Chaveiro - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
554	03.18- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:46 h	11/02/2022	18/02/2022	
553	03.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	08/02/2022	11/02/2022	
552	03.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	02/02/2022	08/02/2022	
551	03.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:42 h	26/01/2022	01/02/2022	
550	03.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:44 h	29/10/2021	25/01/2022	
549	03.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:37 h	26/10/2021	28/10/2021	
548	03.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	11/10/2021	25/10/2021	
547	03.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	07/10/2021	08/10/2021	
546	03.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:33 h	06/10/2021	07/10/2021	
545	03.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	04/10/2021	05/10/2021	
544	03.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	30/09/2021	01/10/2021	
543	03.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:21 h	08/09/2021	24/09/2021	
542	03.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:20 h	31/08/2021	08/09/2021	
532	03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/05/2021 14:27 h	28/05/2021	28/05/2021	