

02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
474	02.15 - Elaboração das Atas de registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:10 h			
472	02.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:10 h			
471	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:09 h			
469	02.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:09 h			
461	02.11 - Publicidade do certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 10:13 h			
448	02.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:54 h			
447	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:53 h			
446	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:52 h			
445	02.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:51 h			
444	02.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:51 h			
443	02.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:50 h			
442	02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:48 h			
441	02.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:48 h			
440	02.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:46 h			
437	02.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	02/04/2020 13:53 h			
426	02.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		16/07/2020 13:06 h	16/07/2020	16/07/2020	