

**01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA) - Tarefas**

| #    | Título                                                  | Tipo    | Situação | Prioridade | Atribuído para           | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|---------------------------------------------------------|---------|----------|------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2806 | 01.13- Empenho                                          | Reunião | Nova     | Normal     | Reinaldo de Souza Dantas | 27/04/2022 12:00 h | 02/06/2022 | 03/06/2022    |           |
| 2805 | 01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial | Reunião | Nova     | Normal     | Reinaldo de Souza Dantas | 27/04/2022 11:51 h | 31/05/2022 | 01/06/2022    |           |
| 2803 | 01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP     | Reunião | Nova     | Normal     | Reinaldo de Souza Dantas | 27/04/2022 11:48 h | 26/05/2022 | 27/05/2022    |           |
| 2802 | 01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador                | Reunião | Nova     | Normal     | Reinaldo de Souza Dantas | 27/04/2022 11:45 h | 25/05/2022 | 25/05/2022    |           |
| 2801 | 01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas            | Reunião | Nova     | Normal     | Reinaldo de Souza Dantas | 27/04/2022 11:35 h | 24/05/2022 | 24/05/2022    |           |
| 2800 | 01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo        | Reunião | Nova     | Normal     | Reinaldo de Souza Dantas | 27/04/2022 11:33 h | 24/05/2022 | 24/05/2022    |           |
| 2799 | 01.06- Autuação e Abertura do Processo                  | Reunião | Nova     | Normal     | Reinaldo de Souza Dantas | 27/04/2022 11:28 h | 21/05/2022 | 23/05/2022    |           |