

## 5. CAMPUS SALGUEIRO - Tarefas

| #    | Título                                                                                                                                                                                          | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para          | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2860 | 01.16- Contrato                                                                                                                                                                                 | Documentação | Nova     | Normal     | Antonio Carlos Ferreira | 17/05/2022 13:57 h | 30/08/2022 | 06/09/2022    |           |
| 2859 | 01.15- Emissão de Empenho                                                                                                                                                                       | Documentação | Nova     | Normal     | Antonio Carlos Ferreira | 17/05/2022 13:56 h | 26/08/2022 | 29/08/2022    |           |
| 2858 | 01.14- Publicação da Dispensa                                                                                                                                                                   | Documentação | Nova     | Normal     | Antonio Carlos Ferreira | 17/05/2022 13:56 h | 24/08/2022 | 25/08/2022    |           |
| 2857 | 01.13- Atendimento as Recomendações da AGU                                                                                                                                                      | Documentação | Nova     | Normal     | Antonio Carlos Ferreira | 17/05/2022 13:55 h | 18/08/2022 | 23/08/2022    |           |
| 2856 | 01.12- Análise Jurídica da Dispensa                                                                                                                                                             | Documentação | Nova     | Normal     | Antonio Carlos Ferreira | 17/05/2022 11:46 h | 02/08/2022 | 17/08/2022    |           |
| 2855 | 01.11 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo                                                                                                                                            | Documentação | Nova     | Normal     | Antonio Carlos Ferreira | 17/05/2022 11:32 h | 29/07/2022 | 01/08/2022    |           |
| 2854 | 01.10- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação                                                                                                                           | Documentação | Nova     | Normal     | Antonio Carlos Ferreira | 17/05/2022 11:30 h | 26/07/2022 | 28/07/2022    |           |
| 2853 | 01.09- Autuação e Abertura do Processo                                                                                                                                                          | Documentação | Nova     | Normal     | Antonio Carlos Ferreira | 17/05/2022 11:30 h | 21/07/2022 | 25/07/2022    |           |
| 2852 | 01.08 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta. | Documentação | Nova     | Normal     | Antonio Carlos Ferreira | 17/05/2022 11:29 h | 19/07/2022 | 20/07/2022    |           |
| 2851 | 01.07- Indicação da Dotação Orçamentária                                                                                                                                                        | Documentação | Nova     | Normal     | Antonio Carlos Ferreira | 17/05/2022 11:28 h | 16/07/2022 | 18/07/2022    |           |
| 2850 | 01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a dispensa.                                                                                                                 | Documentação | Nova     | Normal     | Antonio Carlos Ferreira | 17/05/2022 10:54 h | 13/07/2022 | 15/07/2022    |           |
| 2849 | 01.05- Análise e Viabilidade Administrativa                                                                                                                                                     | Documentação | Nova     | Normal     | Antonio Carlos Ferreira | 17/05/2022 10:53 h | 08/07/2022 | 12/07/2022    |           |