

02 - Aquisição de Gás de Cozinha - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
719	02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	26/03/2020 15:52 h	15/04/2020	17/04/2020	