

06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1436	06.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	25/11/2020 16:13 h	18/12/2020	24/12/2020	