

16- Aquisição de Mobiliário em Geral - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2267	16.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	17/09/2021 15:15 h	22/09/2021	22/09/2021	
2266	16.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	21/10/2021 13:06 h	22/09/2021		