

1. REITORIA - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2825	10.14 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 17:19 h	02/09/2022	28/09/2022	
2822	10.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 16:49 h	27/07/2022	01/08/2022	
2821	10.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 16:44 h	12/07/2022	26/07/2022	
2787	05.12 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 11:30 h	23/08/2022	16/09/2022	
2784	05.09- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	28/04/2022 17:18 h	15/07/2022	20/07/2022	
2783	05.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	28/04/2022 17:14 h	29/06/2022	14/07/2022	
2762	09.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 15:24 h	09/07/2022	03/08/2022	
2759	09.10- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 14:45 h	04/06/2022	08/06/2022	
2758	09.09 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 14:41 h	20/05/2022	03/06/2022	