

1. REITORIA - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2943	12.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/06/2022 17:00 h	28/07/2022	01/08/2022	
2936	12.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	27/07/2022 18:01 h	15/06/2022	22/08/2022	
2816	10.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	29/04/2022 16:19 h	10/06/2022	13/06/2022	
2811	10.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	29/04/2022 16:06 h	11/05/2022	25/05/2022	
2807	10.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	23/05/2022 14:42 h	29/04/2022	10/05/2022	
2778	05.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	28/04/2022 16:22 h	26/05/2022	30/05/2022	
2768	05.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	11/08/2022 20:43 h	28/04/2022	09/05/2022	
2742	09.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	08/04/2022 12:37 h	28/03/2022	07/04/2022	