

1. REITORIA - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2843	11.09- Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:10 h	26/05/2022	26/05/2022	
2842	11.08 - Análise e parecer da procuradoria	Documentação	Nova	Normal		16/05/2022 10:09 h	25/05/2022	25/05/2022	
2841	11.07- Termo de inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:09 h	24/05/2022	24/05/2022	
2840	11.06 - Autuação e abertura do processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:09 h	23/05/2022	24/05/2022	
2839	11.05.04 -Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:08 h	23/05/2022	23/05/2022	
2838	11.05.03 - Certidões	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:08 h	20/05/2022	20/05/2022	
2837	11.05.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:06 h	19/05/2022	19/05/2022	
2836	11.05.01 - Proposta	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	18/05/2022	18/05/2022	
2835	11.05 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	18/05/2022	23/05/2022	
2834	11.04 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	16/05/2022	19/05/2022	
2833	11.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:04 h	12/05/2022	16/05/2022	
2832	11.02- ETP	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:04 h	12/05/2022	16/05/2022	
2831	11.01 - Documento de Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:04 h	12/05/2022	13/05/2022	
2682	02.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	07/03/2022	11/03/2022	
2681	02.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	28/02/2022	04/03/2022	
2680	02.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	11/02/2022 10:31 h	28/02/2022	04/03/2022	
2679	02.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/03/2022 16:51 h	25/03/2022	28/03/2022	
2678	02.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Antonio Carlos Ferreira	29/07/2022 16:37 h	18/03/2022	21/03/2022	
2677	02.01.07-Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Em andamento	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	08/03/2022 13:27 h	11/02/2022	10/03/2022	
2670	02.01 - Documento de Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		14/03/2022 15:34 h	11/02/2022	10/03/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2645	34.11 - Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	03/03/2022	03/03/2022	
2644	34.10 -Proposta comercial e documentos de habilitação	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	02/03/2022	02/03/2022	
2643	34.09 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	01/03/2022	01/03/2022	
2642	34.08 - Indicação de dotação orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	28/02/2022	28/02/2022	
2641	34.07- Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	28/02/2022	28/02/2022	
2640	34.06 -Análise de viabilidade administrativa	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	25/02/2022	25/02/2022	
2639	34.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	21/02/2022	25/02/2022	
2638	34.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	14/02/2022	18/02/2022	
2637	34.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	10/02/2022	11/02/2022	
2636	34.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:26 h	04/02/2022	10/02/2022	
2635	34.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Resolvida	Normal	Jane Oliveira Perez	08/07/2022 10:09 h	02/02/2022	04/02/2022	
2634	33.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	14/02/2022 15:27 h	21/01/2022	27/01/2022	
2628	33.01.02- Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	14/02/2022 17:13 h	21/01/2022	27/01/2022	
2626	30.03- Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 09:07 h	27/01/2022	28/01/2022	
2625	30.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:49 h	20/01/2022	21/01/2022	
2618	33.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:43 h	19/01/2022		
2617	33.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:42 h	19/01/2022		
2616	33.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	31/01/2022	31/01/2022	
2615	33.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	28/01/2022	28/01/2022	
2614	33.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	27/01/2022	04/02/2022	
2613	33.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/04/2022 14:48 h	21/01/2022	04/04/2022	
2599	31.14 -Publicação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 09:06 h	18/02/2022	18/02/2022	
2598	30.12 -Publicação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:55 h	16/02/2022	16/02/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2597	30.11 - Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:53 h	11/02/2022	11/02/2022	
2596	30.12 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:54 h	15/02/2022	15/02/2022	
2595	30.11 - Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:54 h	14/02/2022	14/02/2022	
2594	30.10 - Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:53 h	09/02/2022	10/02/2022	
2593	30.08 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:52 h	07/02/2022	08/02/2022	
2592	30.09 - Indicação da dotação orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:52 h	08/02/2022	09/02/2022	
2591	30.06 - Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Nova	Urgente	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:51 h	04/02/2022	04/02/2022	
2590	30.05 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:51 h	03/02/2022	04/02/2022	
2589	30.04 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:50 h	28/01/2022	03/02/2022	
2588	30.03 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:50 h	21/01/2022	28/01/2022	
2587	30.01 - Apresentação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:47 h	20/01/2022	21/01/2022	
2522	20.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2521	20.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2520	20.10- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:34 h	14/12/2021		
2519	20.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2518	20.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2517	20.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2516	20.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2515	20.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2514	20.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2511	20.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	21/02/2022 17:06 h	20/01/2022	28/01/2022	
2507	20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	23/02/2022 11:23 h	20/01/2022	28/01/2022	
2506	20.01.03- Campus Zona Rural	Documentação	Em andamento	Normal	Reinato Ribeiro de Souza	22/02/2022 14:29 h	20/01/2022	24/02/2022	03/02/2022 09:02 h
2503	20.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		08/03/2022 14:46 h	20/01/2022	24/02/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2390	22.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 09:11 h	05/11/2021	05/11/2021	
2389	22.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 09:10 h	01/11/2021	05/11/2021	
2388	22.01.05 - Campus SMBV	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 09:10 h	26/10/2021	29/10/2021	
2387	22.01.04 - Campus Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 09:09 h	26/10/2021	29/10/2021	
2384	22.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:55 h	26/10/2021	29/10/2021	
2383	22.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/05/2022 14:30 h	26/10/2021	29/10/2021	
2212	12.16- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	01/01/0001		
2210	14.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	12/08/2021 14:28 h	12/08/2021	16/08/2021	
2209	15.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h	12/08/2021		
2178	11.14 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:02 h	26/01/2022	02/02/2022	
2177	11.13 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:06 h	12/11/2021	24/01/2022	
2176	11.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	08/11/2021	10/11/2021	
2175	11.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	04/11/2021	05/11/2021	
2174	11.10- Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:57 h	20/10/2021	03/11/2021	
2173	11.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:56 h	15/10/2021	20/10/2021	
2172	11.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:55 h	13/10/2021	14/10/2021	
2171	11.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:54 h	11/10/2021	12/10/2021	
2170	11.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:53 h	07/10/2021	08/10/2021	
2169	11.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		16/03/2022 17:14 h	08/03/2022	22/03/2022	
2168	11.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	06/04/2022 17:49 h	26/02/2022	07/03/2022	
1105	14.16- Atas de Registro de Preço	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	07/10/2020		
1103	14.15 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		
1102	14.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		
1101	14.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:34 h	07/10/2020		
1100	14.12- Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1099	14.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1098	14.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1097	14.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		
1096	14.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1095	14.07- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		
1094	14.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		
1093	14.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		
1092	14.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		
1090	14.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal		08/09/2022 08:33 h	10/08/2022	08/09/2022	
1089	14.03 - Ratificação de Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	20/08/2021 12:24 h	17/08/2021	17/08/2021	
1086	14.01.03 - Campus Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/02/2022 15:41 h	12/08/2021	16/08/2021	
1083	14.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		24/02/2022 14:36 h	12/08/2021	24/02/2022	
554	03.18- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:46 h	11/02/2022	18/02/2022	
553	03.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	08/02/2022	11/02/2022	
552	03.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	02/02/2022	08/02/2022	
551	03.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:42 h	26/01/2022	01/02/2022	
550	03.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:44 h	29/10/2021	25/01/2022	
549	03.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:37 h	26/10/2021	28/10/2021	
548	03.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	11/10/2021	25/10/2021	
547	03.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	07/10/2021	08/10/2021	
546	03.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:33 h	06/10/2021	07/10/2021	
545	03.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	04/10/2021	05/10/2021	
544	03.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	30/09/2021	01/10/2021	
543	03.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:21 h	08/09/2021	24/09/2021	
542	03.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:20 h	31/08/2021	08/09/2021	
532	03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/05/2021 14:27 h	28/05/2021	28/05/2021	