

## 1. REITORIA - Tarefas

| #   | Título                                        | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para              | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído          |
|-----|-----------------------------------------------|--------------|----------|------------|-----------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 599 | 15.15 - Homologação                           | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:14 h |            |               |                    |
| 598 | 15.14 - Adjudicação                           | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:14 h |            |               |                    |
| 597 | 15.13 -Realização do Certame                  | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:14 h |            |               |                    |
| 596 | 15.12 - Divulgação da Licitação               | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:14 h |            |               |                    |
| 595 | 15.11 - Atendimento às Recomendações          | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:14 h |            |               |                    |
| 594 | 15.10 - Análise da Procuradoria               | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:14 h |            |               |                    |
| 593 | 15.09 - Elaboração do Edital                  | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:14 h |            |               |                    |
| 592 | 15.08 - Inclusão da IRP                       | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:14 h |            |               |                    |
| 591 | 15.07 -Autuação e Abertura do Processo        | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:13 h |            |               |                    |
| 590 | 15.06 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:13 h |            |               |                    |
| 589 | 15.05 - Pesquisa de Preços                    | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:13 h |            |               |                    |
| 588 | 15.04 - Elaboração do Termo de Referência     | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:13 h |            |               |                    |
| 587 | 15.03 - Ratificação do Planejamento           | Documentação | Nova     | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa      | 20/08/2021 12:21 h | 17/08/2021 | 17/08/2021    |                    |
| 586 | 15.02 - Estudo Técnico Preliminar             | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:13 h | 17/08/2021 | 17/09/2021    |                    |
| 578 | 15.01.01 - Reitoria                           | Documentação | Nova     | Normal     | Millena de Melo Luz Batista | 17/08/2022 16:44 h | 12/08/2021 | 16/08/2021    | 21/10/2020 13:58 h |
| 577 | 15.01 - Oficialização das Demandas            | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 11/03/2022 15:05 h | 12/08/2021 | 04/03/2022    |                    |
| 576 | 12.15 - Homologação                           | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:55 h |            |               |                    |
| 575 | 12.14 -Adjudicação                            | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:54 h |            |               |                    |
| 574 | 12.13 -Realização do Certame                  | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:54 h |            |               |                    |
| 573 | 12.12 - Divulgação da Licitação               | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:54 h |            |               |                    |
| 572 | 12.11 - Atendimento às Recomendações          | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:53 h |            |               |                    |
| 571 | 12.10 - Análise da Procuradoria               | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:53 h |            |               |                    |
| 570 | 12.09 - Elaboração do Edital                  | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:53 h |            |               |                    |
| 569 | 12.08- Inclusão da IRP                        | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:52 h |            |               |                    |
| 568 | 12.07 -Autuação e Abertura do Processo        | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:51 h |            |               |                    |
| 567 | 12.06 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:49 h |            |               |                    |
| 566 | 12.05 - Pesquisa de Preços                    | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:49 h |            |               |                    |
| 565 | 12.04 - Elaboração do Termo de Referência     | Documentação | Nova     | Normal     |                             | 12/08/2021 14:47 h |            |               |                    |

| #   | Título                              | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|-----|-------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 564 | 12.03 - Ratificação do Planejamento | Documentação | Nova     | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa        | 08/03/2022 13:39 h | 17/08/2021 | 17/08/2021    |           |
| 563 | 12.02 - Estudo Técnico Preliminar   | Documentação | Nova     | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa | 13/09/2021 16:56 h | 18/08/2021 | 17/09/2021    |           |
| 555 | 12.01 - Oficialização das Demandas  | Documentação | Nova     | Normal     |                               | 10/09/2021 12:01 h | 12/08/2021 | 16/08/2021    |           |