

1. REITORIA - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3200	1.16-Reconhecimento e Ratificação da contratação	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	08/11/2022 17:36 h	19/12/2022	20/12/2022	
3199	1.15-Parecer/Nota/Cota +Termo de Atendimento	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:35 h	15/12/2022	16/12/2022	
3196	1.12-Proposta + Certidões e Declarações+ Termo de Justificativa de dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:31 h	05/12/2022	07/12/2022	
3194	1.10--CONRAZÃO + Declaração de Disponibilidade Orçamentária + Análise de Impacto Orçamentário-financeiro	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	08/11/2022 17:29 h	29/11/2022	30/11/2022	
3193	1.9-Relatório de Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:22 h	28/11/2022	28/11/2022	
3192	1.8-Documentos da Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:17 h	24/11/2022	25/11/2022	
3187	1.3-Relatório PAC	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:13 h	10/11/2022	11/11/2022	
3158	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:44 h	24/11/2022	25/11/2022	
3157	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	20/10/2022 10:41 h	23/11/2022	23/11/2022	
3156	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:40 h	22/11/2022	22/11/2022	
3155	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:36 h	21/11/2022	21/11/2022	
3154	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:33 h	18/11/2022	18/11/2022	
3153	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:32 h	17/11/2022	17/11/2022	
3152	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:30 h	16/11/2022	16/11/2022	
3151	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:17 h	15/11/2022	15/11/2022	
3150	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	20/10/2022 10:17 h	14/11/2022	14/11/2022	
3149	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	20/10/2022 10:15 h	09/11/2022	10/11/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3148	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:13 h	07/11/2022	08/11/2022	
3147	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:13 h	03/11/2022	04/11/2022	
3146	01.04- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:12 h	01/11/2022	03/11/2022	
3145	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:09 h	28/10/2022	31/10/2022	
3144	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:09 h	27/10/2022	28/10/2022	
3143	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:04 h	26/10/2022	26/10/2022	
3142	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:33 h	26/10/2022	26/10/2022	
3141	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 09:46 h	25/10/2022	26/10/2022	
3140	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 09:46 h	21/10/2022	24/10/2022	
3139	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 09:45 h	20/10/2022	21/10/2022	
3138	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 15:01 h	06/11/2022	07/12/2022	
3137	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/09/2022 15:00 h	03/11/2022	04/11/2022	
3136	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:59 h	01/11/2022	02/11/2022	
3135	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:56 h	28/10/2022	31/10/2022	
3134	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:36 h	26/10/2022	27/10/2022	
3133	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:33 h	24/10/2022	25/10/2022	
3132	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:25 h	20/10/2022	21/10/2022	
3131	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:24 h	19/10/2022	20/10/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3130	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:22 h	17/10/2022	18/10/2022	
3118	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 17:04 h	31/10/2022	31/10/2022	
3117	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/09/2022 17:01 h	25/10/2022	26/10/2022	
3116	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 17:00 h	24/10/2022	25/10/2022	
3115	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:59 h	20/10/2022	21/10/2022	
3114	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:56 h	18/10/2022	19/10/2022	
3113	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:55 h	17/10/2022	18/10/2022	
3112	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:54 h	13/10/2022	14/10/2022	
3111	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:54 h	11/10/2022	12/10/2022	
3110	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:20 h	15/09/2022		
3109	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	15/09/2022 16:49 h	07/10/2022	10/10/2022	
3108	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:48 h	06/10/2022	06/10/2022	
3107	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	24/11/2022 09:03 h	04/10/2022	05/10/2022	
3106	01.04- Termo de Referência	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	08/11/2022 08:27 h	29/09/2022	03/10/2022	
3105	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	14/10/2022 11:50 h	28/09/2022	29/09/2022	
3104	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	08/11/2022 08:24 h	23/09/2022	27/09/2022	
3103	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	29/11/2022 12:01 h	23/09/2022	23/09/2022	
3102	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:57 h	21/09/2022	22/09/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3101	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:57 h	19/09/2022	20/09/2022	
3100	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:57 h	15/09/2022	16/09/2022	
3099	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:56 h	15/09/2022	16/09/2022	
3031	01.17- Contrato	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	26/07/2022 16:27 h	19/08/2022	19/08/2022	
3030	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	26/07/2022 16:27 h	18/08/2022	18/08/2022	
3029	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	26/07/2022 16:26 h	17/08/2022	17/08/2022	
3012	01.01 - Documento de Formalização da Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	28/07/2022	19/08/2022	
2963	06 - Documentação Complementar	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2962	05 - Capa do processo	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2961	04 - MR - Mapa de Risco	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2960	03 - TR - Termo de Referência	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2959	02 - Elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Melquizedequi Cabral dos Santos	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2958	01 - Elaboração do DOD - Documento de Oficialização de Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2957	12.18 – Elaboração das Atas	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:07 h	23/12/2022	30/12/2022	
2956	12.17 – Homologação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:07 h	17/12/2022	22/12/2022	
2955	12.16 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:06 h	15/12/2022	16/12/2022	
2954	12.15 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:06 h	25/11/2022	14/12/2022	
2953	12.14 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:05 h	19/11/2022	24/11/2022	
2952	12.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:05 h	25/10/2022	18/11/2022	
2951	12.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:04 h	15/10/2022	24/10/2022	
2950	12.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:03 h	22/09/2022	14/10/2022	
2949	12.10- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:03 h	16/09/2022	21/09/2022	
2948	12.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 17:51 h	15/06/2022		
2947	12.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 17:45 h	27/08/2022	30/08/2022	
2946	12.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	15/06/2022 17:15 h	23/08/2022	26/08/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2945	12.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	15/06/2022 17:08 h	06/08/2022	22/08/2022	
2944	12.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/06/2022 17:02 h	02/08/2022	05/08/2022	
2943	12.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/06/2022 17:00 h	28/07/2022	01/08/2022	
2942	12.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/06/2022 16:59 h	12/07/2022	27/07/2022	
2941	12.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/06/2022 16:56 h	25/06/2022	11/07/2022	
2937	12.01.01 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Wellington dos Santos Nunes	15/06/2022 15:49 h	15/06/2022	24/06/2022	
2936	12.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	27/07/2022 18:01 h	15/06/2022	22/08/2022	
2935	01.17- Contrato	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:42 h	06/09/2022	13/09/2022	
2934	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:41 h	02/09/2022	05/09/2022	
2933	01.15- Publicação da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:40 h	31/08/2022	01/09/2022	
2932	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:39 h	09/08/2022	24/08/2022	
2931	01.13- Análise Jurídica da Dispensa.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:33 h	09/08/2022	24/08/2022	
2930	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:40 h	05/08/2022	08/08/2022	
2929	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:32 h	02/08/2022	04/08/2022	
2928	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		09/06/2022 09:31 h	28/07/2022	01/08/2022	
2927	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:30 h	26/07/2022	27/07/2022	
2926	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:29 h	23/07/2022	25/07/2022	
2925	01.07- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a dispensa de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:23 h	20/07/2022	22/07/2022	
2924	01.06- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:21 h	15/07/2022	19/07/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2923	01.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:19 h	05/07/2022	14/07/2022	
2922	01.04- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:07 h	22/06/2022	04/07/2022	
2843	11.09- Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:10 h	26/05/2022	26/05/2022	
2842	11.08 - Análise e parecer da procuradoria	Documentação	Nova	Normal		16/05/2022 10:09 h	25/05/2022	25/05/2022	
2841	11.07- Termo de inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:09 h	24/05/2022	24/05/2022	
2840	11.06 - Autuação e abertura do processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:09 h	23/05/2022	24/05/2022	
2839	11.05.04 -Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:08 h	23/05/2022	23/05/2022	
2838	11.05.03 - Certidões	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:08 h	20/05/2022	20/05/2022	
2837	11.05.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:06 h	19/05/2022	19/05/2022	
2836	11.05.01 - Proposta	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	18/05/2022	18/05/2022	
2835	11.05 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	18/05/2022	23/05/2022	
2834	11.04 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	16/05/2022	19/05/2022	
2833	11.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:04 h	12/05/2022	16/05/2022	
2830	10.19 – Elaboração das Atas	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/04/2022 17:24 h	04/11/2022	11/11/2022	
2829	10.18 – Homologação	Documentação	Nova	Normal	Solange Maria Dantas Gomes	29/04/2022 17:22 h	28/10/2022	03/11/2022	
2828	10.17 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:22 h	26/10/2022	27/10/2022	
2827	10.16 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:21 h	06/10/2022	25/10/2022	
2826	10.15 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:19 h	29/09/2022	05/10/2022	
2825	10.14 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 17:19 h	02/09/2022	28/09/2022	
2824	10.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 17:18 h	24/08/2022	01/09/2022	
2823	10.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	29/04/2022 17:17 h	02/08/2022	23/08/2022	
2822	10.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 16:49 h	27/07/2022	01/08/2022	
2821	10.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 16:44 h	12/07/2022	26/07/2022	
2820	10.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/04/2022 16:39 h	07/07/2022	11/07/2022	
2819	10.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/04/2022 16:37 h	02/07/2022	06/07/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2818	10.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	29/04/2022 16:21 h	18/06/2022	01/07/2022	
2817	10.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 16:19 h	14/06/2022	17/06/2022	
2816	10.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	29/04/2022 16:19 h	10/06/2022	13/06/2022	
2815	10.03 – Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/04/2022 16:17 h	26/05/2022	09/06/2022	
2814	10.02.03 - Estudos Preliminares- CPET	Documentação	Nova	Normal	Natalia Rafaela Nascimento da Silva	29/04/2022 16:10 h	11/05/2022	25/05/2022	
2813	10.02.02 - Estudos Preliminares- COUR	Documentação	Nova	Normal	Joana Darc Quesado Oliveira	29/04/2022 16:09 h	11/05/2022	25/05/2022	
2812	10.02.01 - Estudos Preliminares- CFLO	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/04/2022 16:07 h	11/05/2022	25/05/2022	
2811	10.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	29/04/2022 16:06 h	11/05/2022	25/05/2022	
2807	10.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	23/05/2022 14:42 h	29/04/2022	10/05/2022	
2739	Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	25/03/2022 15:28 h	25/03/2022	28/03/2022	
2738	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/03/2022 15:27 h	25/03/2022	28/03/2022	
2736	Campus Ouricuri	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/03/2022 15:26 h	25/03/2022	28/03/2022	
2716	Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	18/03/2022 11:59 h	18/03/2022	21/03/2022	
2715	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/03/2022 11:59 h	18/03/2022	21/03/2022	
2712	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	18/03/2022 11:58 h	18/03/2022	21/03/2022	
2711	Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Felipe Bezerra Belem	18/03/2022 11:57 h	18/03/2022	21/03/2022	
2710	Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	18/03/2022 11:57 h	18/03/2022	21/03/2022	
2709	Campus Floresta	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	18/03/2022 11:56 h	18/03/2022	21/03/2022	
2704	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	18/03/2022 11:50 h	18/03/2022	21/03/2022	
2702	Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	18/03/2022 11:49 h	18/03/2022	21/03/2022	
2700	Lista de Materiais, Equipamentos e Fardamentos	Documentação	Nova	Normal	Felipe Bezerra Belem	25/03/2022 15:35 h	18/03/2022	25/03/2022	
2699	Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	18/03/2022 11:45 h	18/03/2022	21/03/2022	
2691	Planilha de Dimensionamento	Documentação	Nova	Normal	Felipe Bezerra Belem	25/03/2022 15:38 h	18/03/2022	24/03/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2688	02.01.08-Reitoria	Documentação	Em andamento	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	08/03/2022 13:17 h	11/02/2022	10/03/2022	23/02/2022 13:09 h
2682	02.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	07/03/2022	11/03/2022	
2681	02.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	28/02/2022	04/03/2022	
2680	02.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	11/02/2022 10:31 h	28/02/2022	04/03/2022	
2679	02.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/03/2022 16:51 h	25/03/2022	28/03/2022	
2678	02.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Antonio Carlos Ferreira	29/07/2022 16:37 h	18/03/2022	21/03/2022	
2677	02.01.07-Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Em andamento	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	08/03/2022 13:27 h	11/02/2022	10/03/2022	
2634	33.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	14/02/2022 15:27 h	21/01/2022	27/01/2022	
2628	33.01.02- Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	14/02/2022 17:13 h	21/01/2022	27/01/2022	
2618	33.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:43 h	19/01/2022		
2617	33.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:42 h	19/01/2022		
2616	33.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	31/01/2022	31/01/2022	
2615	33.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	28/01/2022	28/01/2022	
2614	33.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	27/01/2022	04/02/2022	
2613	33.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/04/2022 14:48 h	21/01/2022	04/04/2022	
2522	20.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2521	20.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2520	20.10- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:34 h	14/12/2021		
2519	20.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2518	20.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2517	20.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2516	20.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2515	20.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2514	20.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2511	20.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	21/02/2022 17:06 h	20/01/2022	28/01/2022	
2507	20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	23/02/2022 11:23 h	20/01/2022	28/01/2022	
2506	20.01.03- Campus Zona Rural	Documentação	Em andamento	Normal	Reinato Ribeiro de Souza	22/02/2022 14:29 h	20/01/2022	24/02/2022	03/02/2022 09:02 h
2503	20.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		08/03/2022 14:46 h	20/01/2022	24/02/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2390	22.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 09:11 h	05/11/2021	05/11/2021	
2389	22.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 09:10 h	01/11/2021	05/11/2021	
2388	22.01.05 - Campus SMBV	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 09:10 h	26/10/2021	29/10/2021	
2387	22.01.04 - Campus Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 09:09 h	26/10/2021	29/10/2021	
2384	22.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:55 h	26/10/2021	29/10/2021	
2383	22.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/05/2022 14:30 h	26/10/2021	29/10/2021	
2212	12.16- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	01/01/0001		
2209	15.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h	12/08/2021		
599	15.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
598	15.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
597	15.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
596	15.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
595	15.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
594	15.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
593	15.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
592	15.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
591	15.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
590	15.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
589	15.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
588	15.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
587	15.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	20/08/2021 12:21 h	17/08/2021	17/08/2021	
586	15.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h	17/08/2021	17/09/2021	
578	15.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	17/08/2022 16:44 h	12/08/2021	16/08/2021	21/10/2020 13:58 h
577	15.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/03/2022 15:05 h	12/08/2021	04/03/2022	
576	12.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h			
575	12.14 -Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
574	12.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
573	12.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
572	12.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
571	12.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
570	12.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
569	12.08- Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:52 h			
568	12.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:51 h			
567	12.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
566	12.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
565	12.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:47 h			
564	12.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	08/03/2022 13:39 h	17/08/2021	17/08/2021	
563	12.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	13/09/2021 16:56 h	18/08/2021	17/09/2021	
555	12.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		10/09/2021 12:01 h	12/08/2021	16/08/2021	
554	03.18- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:46 h	11/02/2022	18/02/2022	
553	03.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	08/02/2022	11/02/2022	
552	03.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	02/02/2022	08/02/2022	
551	03.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:42 h	26/01/2022	01/02/2022	
550	03.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:44 h	29/10/2021	25/01/2022	
549	03.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:37 h	26/10/2021	28/10/2021	
548	03.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	11/10/2021	25/10/2021	
547	03.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	07/10/2021	08/10/2021	
546	03.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:33 h	06/10/2021	07/10/2021	
545	03.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	04/10/2021	05/10/2021	
544	03.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	30/09/2021	01/10/2021	
543	03.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:21 h	08/09/2021	24/09/2021	
542	03.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:20 h	31/08/2021	08/09/2021	
532	03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/05/2021 14:27 h	28/05/2021	28/05/2021	