

02 - Contratação de Seguro de Alunos - Documentação #1666

02.18- Homologação

22/02/2021 08:36 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	09/08/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	10/08/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 23/02/2021 17:03 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 22/03/2021 para 28/06/2021

- Início alterado de 22/03/2021 para 25/06/2021

#2 - 28/04/2021 16:06 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para alterado de Gerson de Alencar Lima para Silvanio Antonio de Carvalho

#3 - 28/04/2021 16:07 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Silvanio Antonio de Carvalho)

#4 - 28/04/2021 16:07 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 28/06/2021 para 15/07/2021

- Atribuído para ajustado para Jean Carlos Coelho de Alencar

- Início alterado de 25/06/2021 para 14/07/2021

#5 - 30/04/2021 10:07 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Jean Carlos Coelho de Alencar)

#6 - 30/04/2021 10:52 h - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Data prevista alterado de 15/07/2021 para 10/06/2021

- Início alterado de 14/07/2021 para 09/06/2021

#7 - 04/05/2021 13:44 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 10/06/2021 para 10/08/2021

- Início alterado de 09/06/2021 para 09/08/2021

#8 - 11/05/2021 16:05 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.17- Homologação para 02.18- Homologação