

04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários - Documentação #1709

04.16 - Homologação

01/03/2021 09:06 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	08/10/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	11/10/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 16/03/2021 12:40 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 07/07/2021 para 20/07/2021

- Início alterado de 28/06/2021 para 12/07/2021

#2 - 21/05/2021 16:47 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Glenda Rodrigues de Sa)

#3 - 21/05/2021 16:53 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 04.16 - Atas de Registro de Preço e Registro para 04.16 - Homologação

#4 - 21/05/2021 16:56 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 20/07/2021 para 11/10/2021

- Início alterado de 12/07/2021 para 08/10/2021