

04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota - Documentação #1716

04.08 - Análise de Viabilidade Administrativa

01/03/2021 11:27 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	21/07/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	21/07/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 13/05/2021 10:07 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Gerson de Alencar Lima)

#2 - 13/05/2021 10:29 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 04.08- Autuação e Abertura do Processo para 04.08 - Análise de Viabilidade Administrativa

- Data prevista alterado de 15/04/2021 para 21/07/2021

- Início alterado de 15/04/2021 para 21/07/2021

#3 - 14/05/2021 09:18 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 21/07/2021 para 04/06/2021

- Início alterado de 21/07/2021 para 04/06/2021

#4 - 14/05/2021 15:15 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 04/06/2021 para 21/07/2021

- Início alterado de 04/06/2021 para 21/07/2021