

04 - Aquisição de Ração Animal - Reunião #2168

11.04 - Termo de Referência

31/05/2021 10:47 h - Glenda Rodrigues de Sa

|                 |                        |                 |            |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------|
| Situação:       | Nova                   | Início:         | 26/02/2022 |
| Prioridade:     | Normal                 | Data prevista:  | 07/03/2022 |
| Atribuído para: | Gerson de Alencar Lima | % Terminado:    | 0%         |
| Categoria:      |                        | Tempo estimado: | 0.00 hora  |
| Versão:         |                        |                 |            |
| Descrição       |                        |                 |            |

Histórico

#1 - 31/05/2021 10:48 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 10/09/2021
- Início alterado de 31/05/2021 para 31/08/2021

#2 - 23/02/2022 16:39 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- Atribuído para ajustado para Gerson de Alencar Lima

Prezado, boa tarde!

Atribuída após a ratificação do Planejamento.

#3 - 16/03/2022 17:12 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- Data prevista alterado de 10/09/2021 para 07/03/2022
- Início alterado de 31/08/2021 para 26/02/2022

#4 - 05/04/2022 15:41 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Prezado, boa tarde!

Informamos que foi anexado o Estudo Técnico Preliminar-ETP ajustado e aprovado pela PROAD na aba documento. De sta forma não havendo mais ajustes a serem realizados o projeto deve prosseguir o seu andamento.

#5 - 06/04/2022 17:49 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Prezados, boa tarde!

Informamos que foi anexado o Estudo Técnico Preliminar-ETP ajustado e aprovado pela PROAD na aba documento. Desta forma não havendo mais ajustes a serem realizados o projeto deve prosseguir o seu andamento. Repostando a informação para que o responsável da CCFP tenha acesso.