

04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários - Documentação #233

04.03. Estudo Técnico Preliminar

09/03/2020 15:06 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	19/02/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/02/2021
Atribuído para:	Edson Luis dos Santos Barbosa	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 13/03/2020 16:41 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa para 02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa

#2 - 16/03/2020 15:16 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 31/03/2020
- Atribuído para ajustado para Danilo Rosa Quirino de Sa
- Início ajustado para 31/03/2020

#3 - 01/03/2021 08:55 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa para 04.03. Estudo Técnico Preliminar
- Data prevista alterado de 31/03/2020 para 19/02/2021
- Atribuído para alterado de Danilo Rosa Quirino de Sa para Edson Luis dos Santos Barbosa
- Início alterado de 31/03/2020 para 19/02/2021

#4 - 24/03/2021 16:15 h - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

Assinatura dos membros finalizada na data de ontem.