

01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar * - Documentação #752

01.08 - Análise de Viabilidade Administrativa

24/04/2020 11:58 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	30/08/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/08/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 16/03/2021 18:17 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 18/06/2020 para 17/04/2021
- Atribuído para ajustado para Gerson de Alencar Lima
- Início alterado de 17/06/2020 para 16/04/2021

#2 - 16/03/2021 18:18 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 17/04/2021 para 16/04/2021

#3 - 10/05/2021 15:12 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Gerson de Alencar Lima)

#4 - 14/05/2021 11:17 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 01.08 - Autuação e Abertura do Processo para 01.08 - Análise de Viabilidade Administrativa
- Data prevista alterado de 16/04/2021 para 25/05/2021
- Início alterado de 16/04/2021 para 25/05/2021

#5 - 21/05/2021 16:59 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 25/05/2021 para 31/08/2021
- Início alterado de 25/05/2021 para 30/08/2021