

08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES -
Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia,
(CAPACITAÇÃO) - Documentação #885

Documentação # 883 (Fechada): 08.03 - Documentos Relacionados ao Processo

08.03.02 - Programação no Curso

21/07/2020 10:05 h - Hiago de Melo Gomes

Situação:	Fechada	Início:	21/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/07/2020
Atribuído para:	Hiago de Melo Gomes	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 22/07/2020 13:58 h - Hiago de Melo Gomes

- Data prevista ajustado para 22/07/2020

#2 - 22/07/2020 13:59 h - Hiago de Melo Gomes

- Atribuído para ajustado para Hiago de Melo Gomes

#3 - 22/07/2020 14:02 h - Hiago de Melo Gomes

- Situação alterado de Nova para Resolvida

#4 - 22/07/2020 14:11 h - Hiago de Melo Gomes

- Situação alterado de Resolvida para Fechada